

別紙3：リスク分担表

リスクの種類		リスクの各項目		リスクの負担者	
		リスクの内容		発注者	受注者
共通事項	入札手続リスク	実施要領、入札手続等の誤り及び県の事由による内容の変更等		○	
		本事業への参加意思を表明して、提案を行い、契約交渉を行うことに伴うコストに関する事			○
	契約リスク	発注者の事由による契約の未締結等	基本協定締結前に予算措置がされなかった場合		
			その他の場合		○
		受注者の事由による契約の未締結等			○
	法令変更リスク	本事業の直接の影響を及ぼす法制度の変更等		○	
		上記以外の法制度の変更等			○
	消費税変更リスク	消費税の変更		○	
	税制変更リスク	本制度に直接影響を及ぼす税制度の変更等		○	
		受注者の利益に課される税制度や一般的な税制度の変更等(法人税率等)			○
	許認可リスク	発注者の事由による許認可等の取得遅延		○	
		上記以外の許認可遅延			○
	第三者賠償リスク	発注者の行為、指図、提示条件等を直接の原因とする本事業期間中の事故等		○	
		上記以外の事故等(騒音、振動、臭気、廃棄物等に関するものも含む)			○
	住民対応リスク	本事業の実施そのものについての地域合意形成		○	
		受注者が実施する調査、設計、施工に起因する住民対応(苦情への対応を含む)		○	○
	環境リスク	発注者に起因する環境の悪化		○	
		受注者に起因する環境の悪化			○
	保険リスク	施工等のリスクをカバーする保険			○
	金利変動リスク	金利変動による本事業の費用増減			○
物価変動リスク	インフレ、デフレによる本事業の費用増減		○	○	
安全確保リスク	施工等に際しての安全性の確保			○	
債務不履行リスク	発注者の債務不履行等、発注者の事由による本事業の延期中止等		○		
	受注者の債務不履行、事業破綻及び事業放棄等、受注者の事由による本事業の延期・中止等			○	
事故災害(含む不可抗力)リスク	自然災害(暴風、竜巻、落雷、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他異常な自然現象を原因として生ずる被害)、戦争、暴動、テロ、敵対行為、内乱、市民騒擾による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止による損害に関するもの		○		
調査・設計・施工	測量・調査リスク	発注者が提供した測量・調査資料に関するもの		○	
		受注者が実施した測量・調査に関するもの		○	○
	設計リスク	発注者の事由による(基本計画や条件の大幅な変更等)による本事業の設計等の完了遅延、設計費の増大等		○	
		受注者の事由(提案の不備、詳細設計の不備等)による本事業の設計等の完了遅延、設計費の増大等			○
	用地リスク	土壌汚染、地下埋設物(既存資料による把握・予測が不可能なもの)に関するもの		○	
		地下埋設物(既存資料による把握・予測が可能なもの)に関するもの			○
		本事業の遂行に必要な資材置き場、仮設道路等の確保			○
	工事遅延・工事費増大リスク	発注者の事由(発注者による設計変更等)及び予測困難な地下埋設物の撤去・移設による工事の遅延、工事費の増大等		○	
		受注者の事由(詳細設計の瑕疵等)による工事の遅延、工事費の増大			○
	要求性能リスク	要求水準未達・不適合(工事の瑕疵、施工不良を含む)による改修			○
	施工管理リスク	工事監理の瑕疵に関するもの			○
		工事の現場管理に関するもの			○
	引渡前損害リスク	完成後、引渡前に発生した本事業の対象となる施設での損害等			○