

矢上川地下調節池（トンネル本体 I 期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 361m/2,026m(進捗率17%)

令和7年12月末時点



工事ヤード(防音ハウス)全景



防音ハウス内部(発進立坑)



発進立坑内



トンネル坑内