



# 令和7年度第3回三浦半島地区保健医療福祉推進会議 資料3

## 報告：病床整備事前協議で配分を決定した 病床の整備の遅延について

# 湘南鎌倉総合病院（令和5年度配分）

医療機関名	医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院	
配分病床数	一般65床（回復期）	※ 湘南鎌倉病院の現状病床数 一般 659床 精神 10床
開設等許可申請 提出予定時期	令和9年5月 ※要綱上の提出期限は、令和8年3月26日 （病床配分の決定通知日（令和6年3月27日）から2年以内）	
遅延理由	・回復期リハビリテーション病棟増築工事に向けて準備を進めている中、 <u>設計施工業者選定において、建設業界の人材不足および物価高騰に伴う入札不調が発生し、予定していた工期に大幅な遅延が生じたため。</u>	

# 鎌倉ヒロ病院（令和5年度配分）

医療機関名	医療法人光陽会 鎌倉ヒロ病院	
配分病床数	一般41床（回復期）	※ 鎌倉ヒロ病院の現状病床数 一般 49床 療養 30床
開設等許可申請 等提出予定時期	令和9年9月 ※要綱上の提出期限は、令和8年3月26日 （病床配分の決定通知日（令和6年3月27日）から2年以内）	
遅延理由	・ <u>建築費の高騰により建築見積の提出が大幅に遅れ、内容も当初の概算見積額から高騰しているため、すぐに工事契約を結ぶことが出来なかったため。</u>	