


県道63号（相模原大磯）吾妻橋の架替事業に関するお知らせです

日ごろより、吾妻橋架替事業にご理解ご協力をいただき深く感謝申し上げます。

本事業は、渋滞対策及び橋の老朽化対策を目的に、平成24年度から工事着手しており、現在は、仮橋を利用いただいております。

新設橋については、P1橋脚とA2橋台が完成しており、今年度は、A1橋台の工事を行います。



■ A1橋台 工事概要

工 事 名	主要地方道相模原大磯吾妻橋新設（下部工）工事
工 事 内 容	逆T式橋台 1基
請 負 業 者	株湘南推進工業 現場代理人 斉藤喜信 連絡先 046-23-3301 (会社)
工 期	平成29年7月19日～平成30年7月31日 10月上旬より工事に着手する予定で、河川内での作業が中心となります。


※ 吾妻橋架替事業に関してご不明な点がございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。
神奈川県平塚土木事務所 道路都市課 街路公園班 電話 0463(22)2711 内線 4089, 4087

※ 裏面に「吾妻橋架替事業の手順」をお示ししています。

吾妻橋架替事業の手順

本事業は、①平成24年度に仮橋工事に着手 ②平成26年11月に交通を仮橋に切り回した後、旧橋撤去 ③P1橋脚 ④A2橋台 今年度から、⑤A1橋台 ⑥来年度以降に上部工 ⑦橋前後の道路に着手して、新橋へ交通を切り回す予定です。最後に、⑧仮橋、迂回路を撤去して、工事完了となります。

【河川内の工事は、原則として10月～翌年5月の濁水期に行います。】



※ 計画線の形状は、関係機関等との協議・調整により変わる場合があります。