

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	2 月 現 計 (A)					決 算 見 込 (B)					差 額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	462,756	155,581	207,201	42	825,580	462,745	155,575	207,195	42	825,557	△11	△6	△6	0	△23	
単独事業	-	37,059	4,425	134	41,618	-	36,059	4,425	134	40,618	-	△1,000	0	0	△1,000	
合 計	462,756	192,640	211,626	176	867,198	462,745	191,634	211,620	176	866,175	△11	△1,006	△6	0	△1,023	

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	2月現計(A)			決算見込(B)			差額(C)=(B)-(A)			備考
	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	
小田原市	96,188	3,685	99,873	96,188	3,685	99,873	0	0	0	差額については、平成31年度当初予算で調整予定
秦野市	457	18	475	457	18	475	0	0	0	"
南足柄市	2,386	94	2,480	2,386	94	2,480	0	0	0	"
二宮町	782	31	813	782	31	813	0	0	0	"
中井町	248	10	258	248	10	258	0	0	0	"
大井町	3,783	147	3,930	3,783	147	3,930	0	0	0	"
松田町	2,570	99	2,669	2,570	99	2,669	0	0	0	"
山北町	3,463	134	3,597	3,463	134	3,597	0	0	0	"
開成町	3,250	127	3,377	3,250	127	3,377	0	0	0	"
箱根町	94,074	80	94,154	94,068	80	94,148	△6	0	△6	"
小計(A)	207,201	4,425	211,626	207,195	4,425	211,620	△6	0	△6	
県負担(B)	155,581	37,059	192,640	155,575	36,059	191,634	△6	△1,000	△1,006	
地方負担額 (A+B)	362,782	41,484	404,266	362,770	40,484	403,254	△12	△1,000	△1,012	
国費	462,756	-	462,756	462,745	-	462,745	△11	-	△11	
繰越金	42	134	176	42	134	176	0	0	0	
合計	825,580	41,618	867,198	825,557	40,618	866,175	△23	△1,000	△1,023	

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(3)事業内容について

上段:2月現計
下段:決算見込

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容			備考	図面番号	
1 公 共	(1) 既 幹 線	30,484 30,484	過年度発注(改築) 1.川匂ポンプ場監視設備改築工事(H28-H29)	平成29年度新規発注(新設) -	平成29年度新規発注(改築) -		①	
	(2) 箱根小田原幹線	368,000 367,978	過年度発注(改築) -	平成29年度新規発注(新設) 2.箱根小田原幹線3工区FEM解析(H29) 3.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-H32) 4.箱根小田原幹線2-1工区行政財産使用料(H29) 5.箱根小田原幹線1-3工区行政財産使用料(H29) 6.箱根小田原幹線工事用地測量調査業務(H29)	平成29年度新規発注(改築) -		①	
	(3) 左岸処理場	122,297 122,297	過年度発注(改築) -	平成29年度新規発注(新設) 1.水処理第3系列覆蓋上部整備工事(H29) 2.汚泥圧送管詳細設計業務委託(H29)	平成29年度新規発注(改築) 3.沈砂池ポンプ室耐震補強工事(H29) 4.独立管廊耐震設計業務(H29) 5.汚泥焼却炉撤去工事設計業務(H29) 6.ストックマネジメント基本計画策定業務(H29) 7.送風機棟受変電設備改築工事設計業務委託(H29)		②	
	(4) 右岸処理場	304,799 304,798	過年度発注(改築) 1.中央監視設備改築工事(H27-H29)	平成29年度新規発注(新設) -	平成29年度新規発注(改築) 2.水処理2系列改築工事設計業務(H29)		③	
	計	825,580 825,557						
2 単 独	(1) 既 幹 線	0 0	過年度発注(改築) -	平成29年度新規発注(新設) -	平成29年度新規発注(改築) -			
	(2) 箱根小田原幹線	0 0	過年度発注(改築) -	平成29年度新規発注(新設) -	平成29年度新規発注(改築) -			
	(3) 左岸処理場	9,118 9,118	過年度発注(改築) -	平成29年度新規発注(新設) 8.水処理第3系列覆蓋上部整備工事(H29)	平成29年度新規発注(改築) -		②	
	(4) 右岸処理場	0 0	過年度発注(改築) -	平成29年度新規発注(新設) -	平成29年度新規発注(改築) -			
	小計	9,118 9,118						
	(5) 公共事業事務費	32,500 31,500		・担当職員給与費、手当、共済費、事務経費				
	計	41,618 40,618						
総事業費		867,198 866,175						

①平成29年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図



管渠進捗率			
施設名	全体計画 (m)	平成28年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,411	26

事業名 : 工事
 事業名 : 委託等

凡例	
	平成28年度迄施工済箇所
	平成29年度施工箇所
	平成30年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

- 1.川匂ポンプ場監視設備改築工事
- 2.箱根小田原幹線3工区FEM解析
- 3.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)
- 4.箱根小田原幹線2-1工区行政財産使用料
- 5.箱根小田原幹線1-3工区行政財産使用料
- 6.箱根小田原幹線用地測量調査業務

②平成29年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



