

平成 2 8 年度酒 匂 川 流 域 下 水 道 建 設 事 業 決 算 に つ い て

酒 匂 川 流 域 下 水 道 事 業 連 絡 協 議 会
定 例 会 資 料

平成28年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内訳	2月現計(A)					決算(B)					差額(C)=(B)-(A)					備考
	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	891,016	254,312	366,296	241	1,511,865	891,016	254,311	366,295	241	1,511,863	0	△1	△1	0	△2	
単独事業	-	37,360	4,500	-	41,860	-	35,806	4,499	-	40,305	-	△1,554	△1	0	△1,555	
合計	891,016	291,672	370,796	241	1,553,725	891,016	290,117	370,794	241	1,552,168	0	△1,555	△2	0	△1,557	

平成28年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	2月現計(A)			決算(B)			差額(C)=(B)-(A)			備考
	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	
小田原市	210,926	3,895	214,821	210,926	3,894	214,820	0	△ 1	△ 1	差額については、平成30年度当初予算で調整予定
秦野市	641	12	653	641	12	653	0	0	0	"
南足柄市	3,874	71	3,945	3,874	71	3,945	0	0	0	"
二宮町	1,171	22	1,193	1,171	22	1,193	0	0	0	"
中井町	453	8	461	453	8	461	0	0	0	"
大井町	6,519	120	6,639	6,519	120	6,639	0	0	0	"
松田町	5,435	100	5,535	5,435	100	5,535	0	0	0	"
山北町	5,709	106	5,815	5,708	106	5,814	△ 1	0	△ 1	"
開成町	4,624	85	4,709	4,624	85	4,709	0	0	0	"
箱根町	126,944	81	127,025	126,944	81	127,025	0	0	0	"
小計(A)	366,296	4,500	370,796	366,295	4,499	370,794	△ 1	△ 1	△ 2	
県負担(B)	254,312	37,360	291,672	254,311	35,806	290,117	△ 1	△ 1,554	△ 1,555	
(A)+(B)	620,608	41,860	662,468	620,606	40,305	660,911	△ 2	△ 1,555	△ 1,557	
国費	891,016	-	891,016	891,016	-	891,016	0	-	0	
繰越金	241	0	241	241	0	241	0	0	0	
合計	1,511,865	41,860	1,553,725	1,511,863	40,305	1,552,168	△ 2	△ 1,555	△ 1,557	

平成28年度 酒匂川流域下水道建設事業決算について


(3) 事業内容

上段：2月累計
下段：決算


(単位：千円)

区分	施設名	金額			備考	図面番号	
公 共	(1) 既 幹 線	70,000 70,000	過年度発注(改築)	平成28年度新規発注(新設)	平成28年度新規発注(改築) ・川匂ポンプ場監視設備改築工事(H28-H29)		
	(2) 箱根小田原幹線	490,500 490,500	過年度発注(改築)	平成28年度新規発注(新設) ・箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)(H28) ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-1工区)(H28) ・箱根小田原幹線詳細設計委託(3工区)(H28) ・箱根小田原幹線詳細設計委託(4工区)(H28) ・箱根小田原幹線詳細設計委託(5工区)(H28) ・箱根小田原幹線ボーリング調査委託(3~5工区)(H28)	平成28年度新規発注(改築)	①	
	(3) 左岸処理場	567,666 567,334	過年度発注(改築) ・水処理第1系列1,2池機械設備改築工事(H27-H28) ・水処理第1系列1,2池電気設備改築工事(H27-H28)	平成28年度新規発注(新設) ・場内整備工事(H28) ・水処理第3系列覆蓋上部整備詳細設計修正委託(H28) ・水処理第3系列覆蓋上部整備工事(H28) ・酒匂川流域再評価資料作成委託(H28) ・酒匂川流域汚泥集約調査検討委託(H28)	平成28年度新規発注(改築) ・管理棟耐震調査検討業務委託(H28) ・水処理第2系列改築設計業務委託(H28) ・酒匂川流域下水道改築更新基礎調査委託(H28) ・自家発電設備改築設計業務委託(H28)		②
	(4) 右岸処理場	383,699 384,029	過年度発注(改築) ・中央監視設備改築工事(H27-H29)	平成28年度新規発注(新設)	平成28年度新規発注(改築) ・ストックマネジメント計画調査委託(H28)		③
	計	1,511,865 1,511,883					
単 独	(1) 既 幹 線	0 0	過年度発注(改築)	平成28年度新規発注(新設)	平成28年度新規発注(改築)		
	(2) 箱根小田原幹線	0 0	過年度発注(改築)	平成28年度新規発注(新設)	平成28年度新規発注(改築)		
	(3) 左岸処理場	9,000 8,998	過年度発注(改築)	平成28年度新規発注(新設) ・維持管理資料作成(H28) ・場内整備工事(H28) ・下水道資機材価格調査(H28)	平成28年度新規発注(改築)		
	(4) 右岸処理場	0 0	過年度発注(改築)	平成28年度新規発注(新設)	平成28年度新規発注(改築)		
	小 計(工事費)	9,000 8,998					
	(5) 公共事業事務費	32,860 31,307		・担当職員給与、手当、共済費、事務経費			
計	41,860 40,305						
総事業費	1,553,725 1,552,168						

①平成28年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図



②平成28年度 酒匂川流域下水道左岸処理場計画平面図



③平成28年度 酒匂川流域下水道右岸処理場計画平面図

