

議員控室の改修工事等のスケジュール

時期	議会日程等	議員控室の改修工事 スケジュール	議員控室の状況
5月	上旬		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 暫定控室 (6階、7階) </div>
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">↑</div> 改修工事 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">↓</div>	
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 正規の控室 (6階、7階) </div>
	中旬		

○ 5月7日 団長協議会
 [第2回定例会閉会までの
 暫定控室の配置について
 決定]

○ 第2回定例会開会 (予定)

○ 団長会

[正規の控室の配置に
 ついて決定]

第2回定例会

○ 団長会

[正規控室の整備にあたり、
 その必要が生じた場合に利用
 することとなる、第2回
 定例会閉会後から第3回定
 例会開会までの臨時控室の
 配置について決定]

○ 第2回定例会閉会 (予定)

○ 改修工事施工 (6階、7階)
 [7月中旬～8月下旬]

○ 必要に応じて、臨時控室に
 仮移転する場合があります

臨時控室
 (8階、9階の委員会室)

改修工事

○ 改修工事終了

○ 第3回定例会開会 (予定)

第3回定例会