

【R5年度実施計画策定スケジュール】

計画の工程	数値の工程	時期・内容	参考：管理計画策定に向けた流れ
市町村原案作成		令和4年12月下旬：県⇒市町村 モニタリング中間結果を基にした市町村原案作成依頼	12月12日：サル対策専門部会 …管理計画案の検討 *本件スケジュールについても 事前に了承いただく
	捕獲計画数仮決定	令和4年12月下旬：県 年末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション①実施	
		令和5年1月上旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション①結果送付	
		令和5年1月中旬：市町村 市町村原案における捕獲計画数を決定 (12月末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション①結果、予算要求の動向等を踏まえ)	
地域実施計画作成		令和5年1月末：市町村⇒県(各C) 市町村原案提出 <b>【※1】</b>	1月上旬：鳥獣総合対策協議会 …管理計画案の検討 *本件スケジュールについても 事前に了承いただく
		令和5年2月：県(各C) 各地域実施計画(案)の作成 <b>【※2】</b>	
実施計画作成		令和5年2月下旬：各地域協議会 各地域実施計画策定の審議	2月：自然環境保全審議会 …管理計画案の諮問 2月：県議会定例会 …管理計画案の報告 3月：県 管理計画の策定・公表
	捕獲計画数決定	令和5年4月上旬：県 年度末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション②実施	
		令和5年4月中旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション②結果送付	
		令和5年4月下旬：市町村⇒県(各C経由) 実施計画における <b>暫定</b> の捕獲計画数を決定・報告 <b>【※3】</b> (年度末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション②結果、予算措置状況等を踏まえて)	
		令和5年4月下旬：県 実施計画における <b>暫定</b> の捕獲計画数を決定 ⇒★捕獲許可 <b>【※4】</b>	
		令和5年5～6月：サル検討委員会⇒サル対策専門部会⇒鳥獣総合対策協議会 <b>【※5】</b> …実施計画策定の審議	
	令和5年6月：県 実施計画策定・公開	管理計画策定後に移動(例年は3月)	

【注記】

※1…1月末：市町村⇒県（各C） 市町村原案提出

- ・群れの行動域が複数の市町村にまたがる場合等は、該当する市町村で対策の方向性について調整を行う（各地域群れ計画作業部会等）。

※2…2月：県（各C） 各地域実施計画（案）の作成

- ・市町村原案を取りまとめ、群れごとの事業実施計画を含む地域実施計画（案）を作成する。
- ・群れごとの事業実施計画では、市町村原案の実績図と計画図を群れごとにそれぞれ取りまとめた図を作成する。

※3…4月下旬：市町村⇒県（各C経由） 実施計画における暫定の捕獲計画数を決定・報告

- ・カウント調査結果、年度末までの捕獲頭数をもとに実施したシミュレーション②の結果を参考に、捕獲実施体制等を踏まえて、捕獲計画数を決定・報告する（維持する群れのみ／除去する群れは不要）。

※4…4月下旬：県 実施計画における暫定の捕獲計画数を決定 ⇒★捕獲許可

- ・地域実施計画（案）を基に捕獲許可に必要な内容（捕獲計画数等）を策定
- ・これをもって各Cは捕獲許可手続きを開始する。
- ・なお、捕獲許可期間は計画策定後から翌年度5月末までを設定できる。

※5…5～6月：サル検討委員会⇒サル対策専門部会⇒鳥獣総合対策協議会 実施計画策定の審議

- ・例年は3月に実施するが、本年は管理計画策定を待って実施する（5次計画の内容が基になるため）。
- ・暫定の捕獲計画数の段階でも各構成員へ情報提供する。

【例年の実施計画策定スケジュール】

計画の工程	数値の工程	時期・内容
市町村原案作成		12月下旬：県⇒市町村 モニタリング中間結果を基にした市町村原案作成依頼
	捕獲計画数 仮決定	12月下旬：県 年末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション①実施
		1月上旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション①結果送付
		1月中旬：市町村 市町村原案における捕獲計画数を決定 (12月末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション①結果、予算要求の動向等を踏まえ)
地域実施計画作成		1月末：市町村⇒県（各C） 市町村原案提出
		2月：県（各C） 各地域実施計画（案）の作成
実施計画作成		2月下旬：各地域協議会 各地域実施計画策定の審議
		3月：サル検討委員会⇒サル対策専門部会⇒鳥獣総合対策協議会 実施計画策定の審議 (最終的な捕獲計画数は事務局へ一任)
	捕獲計画数 決定	4月上旬：県 年度末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション②実施
		4月中旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション②結果送付
	4月下旬：市町村⇒県（各C経由） 実施計画における捕獲計画数を決定・報告 (年度末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション②結果、予算措置状況等を踏まえて)	
		5月下旬：県 実施計画策定・公表 ⇒★捕獲許可