

矢上川地下調節池（トンネル本体 I 期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 101m/2,026m(進捗率4.9%)

令和7年8月末時点



工事ヤード(防音ハウス)全景



防音ハウス内部



操作設備等入れ替え作業(発進立坑内)



操作設備等入れ替え作業(トンネル坑内)