

矢上川地下調節池（トンネル本体Ⅰ期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 1,158m/2,026m(進捗率57%)

令和8年6月末時点



工事ヤード(防音ハウス)全景



防音ハウス内部(発進立坑)



トンネル坑内(発進立坑から950m地点)



中間立坑(トンネル到達部)