

令和元年度 神奈川県鳥獣総合対策協議会スケジュール(予定)

資料 8

		ニホンジカ	ニホンザル	イノシシ	外来種(アライグマ・クハラリス)
1月	上 中 下		シミュレーション結果	指定管理鳥獣捕獲等 事業の実施	
2月	上 中 下	地域協議会部会 地域協議会	地域協議会部会 地域協議会		クハラリス要望書提出 (日本哺乳類学会)
3月	上 中 下	シカ部会(捕獲計画数)(7日) 鳥獣総合対策協議会(策定)	サル部会(13日) 鳥獣総合対策協議会(策定)	鳥獣総合対策協議会(報告)	鳥獣総合対策協議会(報告)
4月	上 中 下	実施計画策定	3月末捕獲数・シミュレーション	指定管理鳥獣捕獲等	
5月	上 中 下	実績とりまとめ	実施計画策定	捕獲情報とりまとめ	
6月	上 中 下	シカ部会(実績)		集計作業	
7月	上 中 下	鳥獣総合対策協議会(報告) 実施計画(実績編)	鳥獣総合対策協議会(報告)	鳥獣総合対策協議会(報告)	クハラリスアンケート調査
8月	上 中 下	シカ検討委員会(モニタリング) ※長期的視点			アライグマ検討委員会
9月	上 中 下	(自然環境保全審議会)	担当者会議(次年度計画)		
10月	上 中 下		モニタリング速報(个体数) 地域群れ計画作業部会		外来部会 R2計画 市町村へフィードバック
11月	上 中 下	担当者会議(次年度計画)	サル検討委員会		
12月	上 中 下	次年度計画作成依頼(~2月末)	サル部会 次年度計画作成依頼(~2月末) モニタリング中間報告		アライグマ4次計画検討 クハラリス対策検討 (部会、検討委員会の追加開催を予定)
1月	上 中 下		シミュレーション結果 サル県民説明会		
2月	上 中 下	地域協議会部会 地域協議会	地域協議会部会 地域協議会		
3月	上 中 下	シカ部会(捕獲計画数) 鳥獣総合対策協議会(策定)	サル部会 鳥獣総合対策協議会(策定)	鳥獣総合対策協議会(報告)	鳥獣総合対策協議会(報告)
4月	上 中 下	実施計画策定	3月末捕獲数・シミュレーション		
5月	上 中 下	実績とりまとめ	実施計画策定	捕獲情報とりまとめ	