

平成26年度酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
幹事会 資料

1. 平成26年度 酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	26年度当初予算 (A)					2月現計(案) (B)					差 額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	858,656	237,105	328,939	52	1,424,752	843,580	233,319	312,146	52	1,389,097	△15,076	△3,786	△16,793	0	△35,655	
単独事業	-	34,163	-	-	34,163	-	34,163	-	-	34,163	-	0	0	0	0	
合 計	858,656	271,268	328,939	52	1,458,915	843,580	267,482	312,146	52	1,423,260	△15,076	△3,786	△16,793	0	△35,655	

1. 平成26年度 酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	26年度当初予算 (A)			2月現計 (案) (B)			差額 (C) = (B) - (A)			備考
	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	
小田原市	185,559	0	185,559	176,149	0	176,149	△ 9,410	0	△ 9,410	
秦野市	252	0	252	134	0	134	△ 118	0	△ 118	
南足柄市	1,891	0	1,891	1,781	0	1,781	△ 110	0	△ 110	
二宮町	493	0	493	465	0	465	△ 28	0	△ 28	
中井町	386	0	386	364	0	364	△ 22	0	△ 22	
大井町	5,015	0	5,015	4,531	0	4,531	△ 484	0	△ 484	
松田町	4,637	0	4,637	4,369	0	4,369	△ 268	0	△ 268	
山北町	3,972	0	3,972	3,422	0	3,422	△ 550	0	△ 550	
開成町	1,976	0	1,976	1,160	0	1,160	△ 816	0	△ 816	
箱根町	124,758	0	124,758	119,771	0	119,771	△ 4,987	0	△ 4,987	
小計 (A)	328,939	0	328,939	312,146	0	312,146	△ 16,793	0	△ 16,793	
県 (B)	237,105	34,163	271,268	233,319	34,163	267,482	△ 3,786	0	△ 3,786	
(A) + (B)	566,044	34,163	600,207	545,465	34,163	579,628	△ 20,579	0	△ 20,579	
国	858,656	-	858,656	843,580	-	843,580	△ 15,076	-	△ 15,076	
繰越金	52	0	52	52	0	52	0	0	0	
合計	1,424,752	34,163	1,458,915	1,389,097	34,163	1,423,260	△ 35,655	0	△ 35,655	

1. 平成26年度 酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

(3) 事業内容


上段：当初予算
下段：2月現計(案)

(単位：千円)

区分	施設名	金額	内 容	備考	図面番号	
公 共	(1) 既 幹 線	27,000 8,909		26年度新規発注(改築) ・川包ポンプ場遠隔監視設備改築工事設計業務委託 ・川包ポンプ場耐震対策工事	①	
	(2) 箱根小田原幹線	484,072 464,988	湯年度発注 ・箱根小田原幹線 管渠築造工事(H24-26)	26年度新規発注(新設) ・箱根小田原幹線 軌道横断部委託工事 ・箱根小田原幹線 水道管移設工事 ・箱根小田原幹線 泥土処理工事 ・箱根小田原幹線 管渠詳細設計委託	①	
	(3) 左 岸 処 理 場	913,680 915,200		26年度新規発注(新設) ・ストックハウス脱臭設備設置工事(機械・電気)(H26-27) ・塩素混和地機機設備設置工事 ・塩素混和地電気設備設置工事(H26-27) ・塩素混和地電気設備設計委託 ・場内道路整備備償工事	26年度新規発注(改築) ・汚泥搬送機械設備改築工事(H26-27) ・汚泥搬送電気設備改築工事(H26-27) ・水処理第1系列3,4池機械設備改築工事(H26-27) ・水処理第1系列3,4池電気設備改築工事(H26-27) ・重力濃縮槽機械設備改築工事(H26-27) ・重力濃縮槽電気設備改築工事(H26-27)	②
	(4) 右 岸 処 理 場		湯年度発注 ・汚泥脱水機機械設備改築工事(H25-H26) ・汚泥脱水機電気設備改築工事(H25-H26)	26年度新規発注(改築) ・独立管廊耐震対策調査	③	
	計	1,424,752 1,389,097				
県 単	(1) 既 幹 線	0 0				
	(2) 箱根小田原幹線	0 0				
	(3) 左 岸 処 理 場	0 0				
	(4) 右 岸 処 理 場	0 0				
	小 計(工事費)	0 0				
	(5) 公共事業事務費	34,163 34,163		・担当職員給与費、手当、共済費、事務経費		
計	34,163 34,163					
総事業費		1,458,915 1,423,260				

①平成26年度 酒匂川流域下水道事業計画平面図

施設名	管渠進捗率		
	全体計画 (m)	平成25年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,220	1,021	11




・川匂ポンプ場遠隔監視設備改築工事設計業務委託
 ・川匂ポンプ場耐震対策工事




凡 例

- 平成25年度迄施工済箇所
- 平成26年度施工箇所
- 平成27年度以降着工予定箇所

・箱根小田原幹線 管渠築造工事
 ・箱根小田原幹線 軌道横断部委託工事
 ・箱根小田原幹線 水道管移設工事
 ・箱根小田原幹線 泥土処理工事
 ・箱根小田原幹線 管渠詳細設計委託

③平成26年度 酒匂川流域下水道右岸処理場事業計画平面図



凡 例	
	平成25年度迄施工済箇所
	平成26年度施工箇所
	平成27年度以降着工予定箇所