

平成25年度相模川流域下水道建設事業執行状況について

相模川流域下水道事業連絡協議会
幹事会 資料

平成25年度 相模川流域下水道建設事業執行状況について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	当初予算 (A)					2月現計 (案) (B)					差 額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	2,625,636	540,527	989,249	16	4,155,428	2,504,945	511,336	948,641	9	3,964,931	△ 120,691	△ 29,191	△ 40,608	△ 7	△ 190,497	
単独事業	0	129,429	20,720	21,591	171,740	0	129,429	20,720	21,591	171,740	0	0	0	0	0	
合 計	2,625,636	669,956	1,009,969	21,607	4,327,168	2,504,945	640,765	969,361	21,600	4,136,671	△ 120,691	△ 29,191	△ 40,608	△ 7	△ 190,497	

平成25年度 相模川流域下水道建設事業執行状況について

(2)市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	当初予算(A)			2月現計(案)(B)			差額(C)=(B)-(A)			備 考
	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	
相 模 原 市	322,990	6,757	329,747	309,730	6,757	316,487	△ 13,260	0	△ 13,260	
平 塚 市	150,366	3,154	153,520	144,193	3,154	147,347	△ 6,173	0	△ 6,173	
藤 沢 市	12,366	257	12,623	11,858	257	12,115	△ 508	0	△ 508	
茅 ヶ 崎 市	105,850	2,223	108,073	101,505	2,223	103,728	△ 4,345	0	△ 4,345	
厚 木 市	145,815	3,052	148,867	139,830	3,052	142,882	△ 5,985	0	△ 5,985	
伊 勢 原 市	21,367	451	21,818	20,491	451	20,942	△ 876	0	△ 876	
海 老 名 市	72,413	1,519	73,932	69,441	1,519	70,960	△ 2,972	0	△ 2,972	
座 間 市	55,001	1,147	56,148	52,744	1,147	53,891	△ 2,257	0	△ 2,257	
綾 瀬 市	16,422	344	16,766	15,748	344	16,092	△ 674	0	△ 674	
寒 川 町	38,877	816	39,693	37,282	816	38,098	△ 1,595	0	△ 1,595	
大 磯 町	15,432	323	15,755	14,799	323	15,122	△ 633	0	△ 633	
愛 川 町	32,350	677	33,027	31,020	677	31,697	△ 1,330	0	△ 1,330	
小 計 (A)	989,249	20,720	1,009,969	948,641	20,720	969,361	△ 40,608	0	△ 40,608	
県 (B)	540,527	129,429	669,956	511,336	129,429	640,765	△ 29,191	0	△ 29,191	
(A) + (B)	1,529,776	150,149	1,679,925	1,459,977	150,149	1,610,126	△ 69,799	0	△ 69,799	
国 費	2,625,636	0	2,625,636	2,504,945	0	2,504,945	△ 120,691	0	△ 120,691	
繰 越 金	16	21,591	21,607	9	21,591	21,600	△ 7	0	△ 7	
合 計	4,155,428	171,740	4,327,168	3,964,931	171,740	4,136,671	△ 190,497	0	△ 190,497	

平成25年度 相模川流域下水道建設事業執行状況について


(3) 事業内容について

上段:当初予算
下段:2月現計(案)

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容	備 考	図面	
1 公 共	(1)幹線・ポンプ場	21,000 6,288	25年度新規発注(新設) ・ 寒川平塚幹線調査設計委託(H25)	(改築) ・ 門沢橋ポンプ場受電設備改築設計委託(H25)	①	
	(2)左岸処理場	4,134,428 3,958,643	過年度発注 25年度新規発注(新設) ・ 送液管築造工事(H25) ・ 場内整備工事(H25) ・ 水処理第6系列最終沈殿池蓋掛工事(H25)	(改築) ・ 汚泥脱水機設備改築工事(H25-H26) ・ 第2電気室設備改築工事(H25-H26) ・ 設計委託(H25)	②	
	(3)右岸処理場	4,134,428 3,958,643	過年度発注 ・ 2号焼却炉改築工事(H23-H25) ・ 低段着水井ゲート改築工事(H24-H25) ・ 砂ろ過設備工事(H24-H25)	25年度新規発注(新設) ・ 太陽光発電設備設置工事(H25) ・ 調査委託(H25)	(改築) ・ 水処理監視設備改築工事(H25-H26) ・ 汚泥移送ポンプ設備改築工事(H25) ・ 設計委託(H25)	③
	計	4,155,428 3,964,931				
2 単 独	(1)幹線・ポンプ場	0 0				
	(2)左岸処理場		過年度発注 ・ 上部利用施設整備工事[歩道橋](H24-H25)	25年度新規発注(新設) ・ 建築確認手数料等(H25) ・ 消火設備設置(H25)	②	
	(3)右岸処理場	53,657 53,657		・ 価格調査委託(H25)	③	
	(4)汚泥貯留地			・ 上部利用施設整備工事[硬式野球場](H25)	④	
	小計(工事費)	53,657 53,657				
	(5)公共事業事務費	118,083 118,083		・ 担当職員給与,手当,共済費,事務経費		
計	171,740 171,740					
総事業費	4,327,168 4,136,671					


平成25年度 相模川流域下水道事業 計画平面図



施設名	全体計画m	平成24年度まで	
		完成延長m	進捗率%
左岸幹線	35,740	35,740	100%
" (拡大分)	22,320	22,320	100%
座間海老名幹線	11,520	11,520	100%
綾瀬寒川幹線	7,110	7,110	100%
藤沢寒川幹線	7,360	7,360	100%
茅ヶ崎幹線	3,980	3,980	100%
戸沢幹線	1,440	1,440	100%
寒川平塚幹線	1,470		0%
右岸幹線	22,700	22,700	100%
平塚幹線	3,030	3,030	100%
伊勢原厚木幹線	1,650	1,650	100%
大磯平塚幹線	9,310	9,310	100%

	平成24年度迄施工済箇所
	平成25年度施工箇所
	平成26年度以降着工予定箇所

平成25年度 相模川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



- ・設計委託
- ・建築確認申請手数料等
- ・消化設備設置

凡 例	
	平成24年度迄施工済箇所
	平成25年度施工箇所
	平成26年度以降着工予定箇所

平成25年度 相模川流域下水道 右岸処理場 計画平面図

