

## (仮称)「道の駅 金太郎のふる里」整備事業(森の駅整備計画)

## 1 (仮称)「道の駅 金太郎のふる里」整備事業 実施状況

## (1) 実施状況

平成 27 年度において定めた各プロジェクトの基本方針に基づき、平成 28 年度は関係者によるワーキングや実証的取組を行う等、運営体制の確立に向け、活動しています。

## (仮称)「道の駅 金太郎のふる里」運営検討プロジェクト

## 直売農家育成プロジェクト(農業者、JA、関連団体、市)

- ・野菜の栽培講習会(座学編)開催(7/30)
- ・野菜の栽培講習会(実践編)開催(9/17)
- ・農産物の出荷、販売手法、ルールの検討

- ・(仮称)道の駅農産物出荷  
協力会設立
- ・協力会規約、規程の作成

## 特産品開発プロジェクト(農業者、商工業者、関連団体、市)

- ・「おやき」のレシピ募集(7/1~8/10)
- ・優秀作品を市産業祭で試験提供(11/6 予定)
- ・特産品の出荷、販売手法の検討

- ・(仮称)道の駅特産品開発  
組合を設立
- ・組合規約、規程の作成

## 都市と農業との交流プロジェクト(農業者、観光協会、関連団体、市)

- ・旅行代理店とタイアップし、地域資源を活用した  
観光モニターツアーを開催(11月予定)
- ・交流における道の駅の役割の検討


- ・(仮称)道の駅都市農業交  
流協議会を設立
- ・協議会規約、規程の作成

## (2) 平成 28 年度の事業スケジュール

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 市民参加型プロジェクト												
各部会開催 (3部会)												
実証的取組 (3部会)												
実働組織設立 (3部会)									募集			設立
報告書のとりまとめ												
2 指定管理者												
応募要項・協定書 (案)の作成												
地域団体・企業等 との調整												

### (1) 実施状況

- ## 平成28年度足柄森林公園丸太の森（森の駅）整備事業



## (2) 平成 28 年度の事業スケジュール

[illegible]