参考資料９

「かながわ高齢者保健福祉計画（平成30年度～平成32年度）」の改定スケジュール（想定）

（平成29年8月1日時点）

区分		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	30年 1月	2月	3月	4月
見える化システム		3.0次リリース（推計ツール暫定版）				7/27 4.0次リリース				4.5次リリース					
国	動向	3/10 全国課長会議 ・7期計画に関する基本的考え方		5/26 介護保険法改正案成立（6/2公布）		7/3全国課長会議 ・基本指針（案）	療養病床からの転換分、介護医療院の新設に係る定員等の設定について事務連絡（予定）	サービス見込量 全国集計①	基本指針告示（予定）	厚生局ヒアリング	サービス見込量 全国集計②		全国課長会議	サービス見込量 全国集計③	
		・要介護者の家族調査の分析手法提示			6/21 社会保障審議会 介護保険部会 ・基本指針（案）検討			介護人材推計シート（9月末予定）	保険料算定の諸係数に係る事務連絡（予定） ・基準所得額（10月） ・所得段階別加入者補正係数（10月） ・後期高齢者加入割合補正係数（11月）		財政的インセンティブ評価指標（予定）				
						7/7付け 給付適正化計画指針		医療計画との整合性についての事務連絡（夏～秋頃予定）							
県	県計画改定手順		現行計画の評価（H28年度実績）						改定計画（素案）		パブリックコメント		改定計画（案）	改定計画	スタート
					改定計画の方向性・骨子案の検討										記者発表
							改定計画に位置づけられる事業照会								
	適正化計画改定					実態調査（国） 7/31国へ報告	国保連との調整・事業検	適正化検討部会	素案の作成	素案提示	改定計画（案）			改定計画	
							県の考え方の作成・提示		国保連介護保険部会	適正化検討部会					
県⇔市町村	ヒアリング照会協議 等	主管課長会議 ・本県の考え方（素案）				7/4～7/11 計画改定に係る市町村ヒアリング ・改定の方向性等	8/1 主管課長会議 ・国指針に対する本県の考え方（案）	サービス見込量に係る照会	サービス見込量・保険料推計に係る市町村ヒアリング	サービス見込量・保険料に係る照会	サービス見込量・保険料推計に係る市町村ヒアリング	サービス見込量・保険料に係る照会	市町村計画の策定に係る事前調整及び協議	主管課長会議	
								施設整備に係る圏域調整会議 医療・介護の体制整備の事前調整を含む							
								医療・介護の体制整備に係る協議の場							
市町村	作業イメージ	計画改定のための準備作業 ・ニーズ調査等の実施 ・給付状況の分析 等		サービス見込量の設定作業 ・ニーズ調査等の分析を基にしたサービス見込量の設定作業 ・「見える化システム」を活用したデータ分析				サービス見込量・保険料の設定作業				計画改定	介護保険条例改正案の議会提出等		スタート

県議会・県社福審等															
	県議会				平成29年第２回定例会 ・計画改定について			平成29年第３回定例会 ・改定計画（骨子案）について報告		平成29年第３回定例会 ・改定計画（素案）について報告			平成30年第１回定例会 ・改定計画（案）に		
	県社会福祉審議会									計画改定について				改定計画（案）について	
	計画評価推進等委員会						計画改定（骨子案）について（部会・委員会）		H28年度実績評価について（部会）		計画改定（素案）について		改定計画（案）について（部会）	改定計画（案）について	