令和８年度施策調査専門委員会スケジュール（案）

資料4

① 「最終評価報告書等の取りまとめ」及び「県民参加の仕組みに対する要望」に関する検討スケジュール



② 令和８年度施策調査専門委員会スケジュール（案） ※県民会議及びその他委員会・作業チームスケジュールは暫定

月	Ｒ７		Ｒ８											
	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議		◆3/3 施策懇談会 ・各委員会・作業チームとの連携 ・県民会議のあり方	■3/24 第65回県民会議 ・提案書の構成について			◆7月 施策懇談会 ・提案書（原案）の確認	■8月 第66回県民会議 〇提案書の取りまとめ・提出		◆10月 施策懇談会 （最終評価報告書関連）	■11～12月 第67回県民会議				■3月 第68回県民会議 ・R7点検結果報告書の取りまとめ ・最終評価報告書の暫定取りまとめ
施策調査専門委員会	★2/18 第74回委員会 ・R6点検結果報告書の作成② ・事業モニターチームとの連携 ・県民会議の仕組みに対する要望検討				★6月 第75回委員会 ・提案書（原案）の作成 ・事業モニター（試行）ストーリーの検討 ・モニタリング結果の確認			★9月 第76回委員会 ・最終評価報告書の作成① ・R7点検結果報告書の作成①			★12月 第77回委員会 ・最終評価報告書の作成② ・河川・水路整備の事例集の作成		★2月 第78回委員会 ・最終評価報告書の作成③ ・R7点検結果報告書の作成②	
市民事業専門委員会		★3/1 第103回委員会 ・新たな補助制度の検討③ ・20年間の総括の検討④		★5月 第104回委員会 ・新たな補助制度の検討④ ・20年間の総括の検討⑤										
事業モニターチーム	2/24 合同検討会議 ・効果的な事業モニターの実施方法 ・効果的な情報発信方法			★5月 合同検討会議 ・効果的な事業モニターの実施方法 ・効果的な情報発信方法										
情報発信チーム	★2/7 第60回県民フォーラム （シンポジウム）													

県民参加の仕組みに対する提案書（仮称）の作成・提出