総合的な評価ワークショップ（第25回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム）等の県民会議関係スケジュール

資料１－２

4月～6月

区　分	主な活動内容	4月	5月	6月
県民会議・施策調査専門委員会	○県民会議		四者協議会(5/20) 第32回県民会議(5/27)	
	○施策調査専門委員会		第33回施策調査専門委員会(5/13) （総合的な評価、次期計画意見書案検討）	
	○懇談会			県民会議懇談会(6/27)
	○総合評価報告書	報告書案更新作業①	報告書案更新作業②	パンフ原稿調整作業 報告書案更新作業③
	○次期計画意見書	意見書「総論案」作成作業	意見書「総論案」まとめ・「各論案」作成作業①	
総合的な評価ワークショップ	○検討調整会議	評価ＷＳ検討調整会議①(4/24) （３月反省、企画原案）	評価ＷＳ検討調整会議②(5/20) （企画案検討）	評価ＷＳ検討調整会議③ （企画案最終検討、配布資料）
	◆運営委託 ◇チラシ、パンフ デザイン・印刷製本委託		◆運営委託契約 ◆企画・出演者調整等 ◇印刷委託契約 ◇募集チラシ原稿渡し	◆マニュアル・台本初稿 ◇募集チラシ校了 ◆マニュアル・台本２稿 ◇募集チラシ納品 募集記者発表 ◆マニュアル・台本最終稿
広報関係	○県のたより掲載 ■現地見学会		■現地見学会企画決定	○県のたより企画面掲載 ■現地見学会募集開始

7月～9月

区　分	主な活動内容	7月	8月	9月
県民会議・施策調査専門委員会	○県民会議		四者協議会 第33回県民会議（意見書「総論」提出）	
	○施策調査専門委員会	第34回施策調査専門委員会 （総合的な評価、次期計画意見書案検討）		第35回施策調査専門委員会 （総合評価報告書まとめ、次期計画意見書案検討）
	○総合評価報告書	報告書案まとめ①	報告書案まとめ②	
	○次期計画意見書		意見書「総論案」まとめ・「各論案」作成作業①	意見書「各論案」作成作業②
総合的な評価ワークショップ	○検討調整会議	評価ＷＳ検討調整会議④ （運営・進行・役割分担） 総合的な評価ワークショップ（午前・午後）		
	○庁内調整	幹部説明		
	◆運営委託 ◇チラシ、パンフ デザイン・印刷製本委託	◆マニュアル・台本校了 ◇パンフ校了 ◆マニュアル・台本納品 ◇パンフ納品 募集〆切		
広報関係	○県のたより ■現地見学会	○県のたよりＷＳ募集掲載 ■現地見学会募集〆切	現地見学会	

10月～12月

区　分	主な活動内容	10月	11月	12月
県民会議・施策調査専門委員会・県民フォーラム	○県民会議		四者協議会 第34回県民会議（意見書「各論」提出）	
	○施策調査専門委員会	意見書「各論案」まとめ		第36回施策調査専門委員会 （点検結果報告書案(H26実績)検討）
	○次期計画意見書			
	○点検結果報告書		点検結果報告書案検討①	点検結果報告書案検討②
	○県民フォーラム	県民フォーラム①		

1月～3月

区　分	主な活動内容	1月	2月	3月
県民会議・施策調査専門委員会・県民フォーラム	○県民会議			四者協議会 第35回県民会議 （点検結果報告書(H26実績)提出）
	○施策調査専門委員会		第37回施策調査専門委員会 （点検結果報告書案(H26実績)検討）	
	○点検結果報告書	点検結果報告書案まとめ	点検結果報告書案最終調整	
	○県民フォーラム	県民フォーラム②	県民フォーラム③（もり・みずカフェ）	

平成28年度の予定
○ 県民フォーラム（８月・大規模）