参考資料４

神奈川県手話言語条例見直し・神奈川県手話推進計画改定検討スケジュール（令和３年８月修正）※令和４年３月改定・見直しとしたイメージ

年　月	協議会・県民等	庁内関係課	県議会
R3　４月			
５月	R3 第１回手話言語普及推進協議会 (5/21) ・計画（骨子案）のまとめ ・計画（素案）の協議 ・条例見直し調書素案まとめ ※変更前：令和２年８月	R3 第１回手話言語推進会議 ・計画骨子案 ・条例見直し調書素案 ※変更前：令和２年９月	
６月			R3 第２回定例会 常任委員会報告 ・計画(骨子案)報告 ※変更前:R2 第３回定例会(９月)
７月	第２回意見交換会(7/14) ・計画改定素案について 当事者団体等ヒアリング ※変更前：令和２年９月 ※必要に応じて実施		
８月	R3 第２回手話言語普及推進協議会に向けた事前調整（書面） ・事業実施状況 ・資料確認（条例見直しとりまとめ素案・計画改定素案） R3 第２回手話言語普及推進協議会 (8/25) ・計画改定素案 ・条例見直し取りまとめ素案 ※変更前：令和２年 11 月		
９月		R3 第２回手話言語推進会議 ・計画改定素案 ・条例見直しとりまとめ素案 ※変更前：令和２年 11 月	R3 第３回定例会 常任委員会報告 ・計画改定(素案)報告 ※変更前：R2 第3回定例会（12 月）
10 月	パブリックコメント ※変更前：令和２年 12 月～令和３年１月		
11 月			
12 月	R3 第２回手話言語普及推進協議会に向けた事前調整（書面） ・資料確認（条例見直し結果案・計画改定案）		
R4　１月	R3 第３回手話言語普及推進協議会 ・計画(パブコメ)の結果報告 ・条例見直し結果案 ※変更前：令和３年２月	R3 第３回手話言語推進会議 ・パブコメ結果報告 ・条例見直し結果案 ※変更前：令和３年２月	
２月			R4 第１回定例会 常任委員会報告 ・計画(最終案)報告 ・**条例見直し結果報告** ※変更前：R3 第１回定例会
３月	R3 第４回手話言語普及推進協議会 ・計画(最終案)の協議 ※変更前：令和３年３月 **「手話推進計画」改定** ※変更前：令和３年３月		