資料６

今後のスケジュール（予定）

平成23年
９月13日
（火）

第103回総合計画審議会　（諮問）　…《第1回総計審》

【議題】東日本大震災等を踏まえた基本構想の必要な見直しについて
プロジェクト中心の新たな「実施計画」の策定について

10月13日
（木）

第60回計画推進評価部会・第12回計画策定専門部会　…〈第1回部会〉

【議題】計画策定専門部会の部会長及び副部会長の選出について
新たな総合計画の策定等について

10月14日
～11月15日

パブリックコメントの実施、意見の反映

〈第1回部会〉後、部会委員に素案（構想、重ﾌﾟﾛ、主要）送付事前意見照会

11月10日
（木）

第61回計画推進評価部会・第13回計画策定専門部会　…〈第2回部会〉

【議題】「基本構想」の変更素案について
新たな「実施計画」素案について
県民参加意見の反映について

エネルギー関係の
専門家も出席予定

11月24日
（木）

第104回総合計画審議会　…《第2回総計審》

【議題】基本構想の変更について
新たな「実施計画」について

12月中

議会報告（「基本構想の変更」素案・新たな「実施計画」素案）

12月中旬
～平成24年１月中旬

パブリックコメントの実施、意見の反映

平成24年
１月下旬

第62回計画推進評価部会・第14回計画策定専門部会　…〈第3回部会〉

【議題】「基本構想の変更」案について
新たな「実施計画」案について

２月以降

議会提案（「基本構想の変更」案）　議会報告（新たな「実施計画」案）

第105回総合計画審議会　（答申）　…《第3回総計審》

基本構想変更、新たな「実施計画」策定