参考資料３

今後のスケジュール（予定）

平成23年
９月13日
（火）

第103回総合計画審議会　（諮問）　…《第1回総計審》

【議題】東日本大震災等を踏まえた基本構想の必要な見直しについて
プロジェクト中心の新たな「実施計画」の策定について

10月13日
（木）

第60回計画推進評価部会・第12回計画策定専門部会　…〈第1回部会〉

【議題】計画策定専門部会の部会長及び副部会長の選出について
新たな総合計画の策定等について

10月14日
～11月15日

パブリックコメントの実施、意見の反映

〈第1回部会〉後、部会委員に素案のたたき台を送付 意見照会

11月10日
（木）

第61回計画推進評価部会・第13回計画策定専門部会　…〈第2回部会〉

【議題】新たな総合計画の策定等について
全体構成と基本構想編（素案）（仮称）（案）について
実施計画編（素案）（仮称）（案）について

エネルギー関係の専門家も出席

11月24日
（木）

第104回総合計画審議会　…《第2回総計審》

【議題】新たな総合計画の策定等について

12月中

議会報告（基本構想編（素案）・実施計画編（素案））

12月中旬
～平成24年１月中旬

パブリックコメントの実施、意見の反映

平成24年
１月下旬

第62回計画推進評価部会・第14回計画策定専門部会　…〈第3回部会〉

【議題】基本構想編（案）について
実施計画編（案）について

２月以降

議会提案（基本構想編（案））　議会報告（実施計画編（案））

第105回総合計画審議会　（答申）　…《第3回総計審》

新たな総合計画　策定