別紙

神奈川県手話言語条例見直し・神奈川県手話推進計画改定検討スケジュール（令和２年 11 月改定案）※令和４年３月改定・見直しとしたイメー

年　月	協議会・県民等	庁内関係課	県議会
R2　４月			
５月			
６月	協議会開催に向けた事前調整・準備 適宜情報提供等		
７月			
８月			
９月	R2 第１回手話言語普及推進協議会に向けた事前調整（書面） ・事業実施状況 ・資料確認（条例見直し・計画(骨子案)策定に向けたスケジュール確認）		R2 第３回定例会 常任委員会報告 ・条例見直しや計画改定の延期
10 月			
11 月	R2 第１回手話言語普及推進協議会 ・計画(骨子案)策定に向けた検討 ・条例見直し検討 ※変更前：令和２年５月	R2 第１回手話言語推進会議 （情報提供） ・スケジュール案 ※変更前：令和２年５月	
12 月	当事者団体等ヒアリング ※変更前：令和２年６月～７月		
R3　１月	R2 第２回手話言語普及推進協議会に向けた事前調整（書面） ・事業実施状況 ・資料確認（計画(骨子案)・条例見直し調書素案）		
２月			
３月	R2 第２回手話言語普及推進協議会 ・計画（骨子案）の協議 ・条例見直し調書素案検討 ※変更前：令和２年８月		

別紙

年　月	協議会・県民等	庁内関係課	県議会
R3　４月	委員改選※		
５月	R3 第１回手話言語普及推進協議会 ・計画（骨子案）のまとめ ・計画（素案）の協議 ・条例見直し調書素案まとめ ※変更前：令和２年８月	R3 第１回手話言語推進会議 ・計画骨子案 ・条例見直し調書素案 ※変更前：令和２年９月	
６月			R3 第２回定例会 常任委員会報告 ・計画(骨子案)報告 ※変更前:R2 第３回定例会(９月)
７月	当事者団体等ヒアリング ※変更前：令和２年９月		
８月	R3 第２回手話言語普及推進協議会 ・計画（素案）のまとめ ・条例見直し調書最終案まとめ ※変更前：令和２年 11 月	R3 第２回手話言語推進会議 ・計画素案 ・条例見直し調書最終案 ※変更前：令和２年 11 月	
９月			R3 第３回定例会 常任委員会報告 ・計画(素案)報告 ※変更前:R2 第３回定例会（12 月）
10 月	パブリックコメント ※変更前：令和２年 12 月～令和３年１月		
11 月			
12 月			
R4　１月	R3 第３回手話言語普及推進協議会 ・計画(パブコメ)の結果報告 ※変更前：令和３年２月	R3 第３回手話言語推進会議 ・パブコメ結果報告 ※変更前：令和３年２月	
２月			R4 第１回定例会 常任委員会報告 ・計画(最終案)報告 ・**条例見直し結果報告** ※変更前：R3 第１回定例会
３月	R3 第４回手話言語普及推進協議会 ・計画(最終案)の協議 ※変更前：令和３年３月		
	「手話推進計画」改定 ※変更前：令和３年３月		

※計画改定・条例見直し検討の継続性を重視し、１年の任期延長予定