
茅ヶ崎中央病院

整備計画の
進捗について

2023.2.2 湘南東部地区保健

医療福祉推進会議

医療法人社団康心会

本部事務局
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二期工事 令和4年12月竣工

一期 二期
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医療法上の届け出

令和4年12月 二期工事完了 100床増床し200床へ

令和5年2月 新北陵病院移転 124床移転し324床へ

令和5年4月 ICU開設
本館104床のうち3床を
ICU病床へ

令和5年10月
手術室1をハイブリッドオペ
室へ改築

心臓血管外科の開心術、循環
器内科のPCI治療の開始準備
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病棟 病床数 看護単位等

本館４階 52床 急性期7（10：1）⇒Ｒ4年1月～50床→52床（新北からの移設分）

本館5階 52床 急性期7（10：1）⇒Ｒ4年1月～50床→52床（新北からの移設分）

本館３階 （3～4床） ICU⇒体制整備後、上記の104床から移設

2号館2階 60床 （一般）障害15：1/補助50：1⇐新北より移設分

2号館3階 60床 （一般）障害15：1/補助50：1⇐新北より移設分

2号館4階 52床 （療養）療養20：1/補助20：1⇐増床分(3期完成後回復期）

2号館5階 48床 （療養)回復期15：1/補助30：1⇐増床分

324床 （一般224/療養100）⇐新北から124床、増床100床

令和4年（2022年）12月竣工（Ⅱ期工事完了）

令和4年（2022年）12月竣工（二期工事完了）

2022.12.5 発表資料

急性期104床

慢性期172床

回復期48床
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令和4年（2022年）12月竣工（二期工事完了）

2023.12月 現在

病床機能 定床数 2023.12月
（退院含む）

稼働率 備考

急性期 104床 100.7床 96.8％
平均在院日数：14.5日
重症度、医療・看護
必要度Ⅰ：28％

慢性期 172床 171.7床 99.8％

回復期 48床 48.4床 100.8％

合計 324床 320.8床 99.0％
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今後予定
される
ＩＣＵ
について

ＩＣＵ

・3床～4床で、2023年度中の
開設を予定
⇒3床にて4階病棟の一部とし
て開設し、2月より運用開始

・高度急性期機能ではなく、
急性期機能の範疇で運用いた
します。
・手術後の管理や救急受け入
れでの重症者管理を想定して
おります。
⇒心臓血管外科の術後管理

2022.12.5 発表資料

2023.12月 現在
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三期工事

（第１駐車場
跡地計画）

構造 ＲＣ造

階数 地下１階・地上7階

延べ床面積 18,300㎡

• 大学、健診センター、病院、

駐車場

用途

2022.12.5 発表資料 2023.12月 現在

2024年11月30日竣工予定
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２期工事
完了済

1期工事
完了済

新計画
（3期工事）

茅ヶ崎中央公園

2022.12.5 発表資料 2023.12月 現在
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病棟 病床数 看護単位等

本館４階 52床 急性期7（10：1）⇒Ｒ4年1月～50床→52床（新北からの移設分）

本館5階 52床 急性期7（10：1）⇒Ｒ4年1月～50床→52床（新北からの移設分）

本館３階 （3～4床） ICU⇒体制整備後、上記の104床から移設

2号館2階 60床 （一般）障害15：1/補助50：1

2号館3階 60床 （一般）障害15：1/補助50：1

2号館4階 52床 （療養）回復期15：1/補助30：1

2号館5階 48床 （療養)回復期15：1/補助30：1

324床 （一般224/療養100）⇐新北から124床、増床100床

現健診クリニックー⇒外来他

病棟 病床数 看護単位等

新棟 44床 （一般）慢性期⇐新北より移設分

新棟 54床 （療養）慢性期⇐新北より移設分

新棟 54床 （療養）慢性期⇐新北より移設分

152床 （一般44/療養108）⇐新北から152床

新健診クリニック、湘南医療大学キャンパス

令和7年（2025年）冬頃供用開始予定

令和4年（2022年）12月竣工（Ⅱ期工事完了）

三期工事
令和7年
（2025年）冬
頃供用開始
予定

渡り廊下で
つなげて

計476床の
病院へ

2022.12.5 発表資料

急性期104床

2023.12月 現在

慢性期120床

回復期100床

慢性期152床
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2025プラン

•地域の医療環境や国の医療方針に大きな変更が
ない限り、茅ヶ崎中央病院の「2025プラン」
に変更はありません。

急性期 回復期 慢性期 計

茅ヶ崎中央病院 104床 100床 272床 476床

茅ヶ崎新北陵病院 0床

2022.12.5 発表資料 2023.12月 現在

変更ありません
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移転後の
新北陵病院

• 茅ヶ崎中央病院への病床移設後、半年程度の工事
を経て、湘南さくら病院と老健ふれあいの丘が移
転する計画です。

• 現在、周辺住民が利用されている、外来診療機能
及び介護保険による在宅サービス機能は継続する
計画です。その工事期間中も周辺住民が継続して
ご利用できるように、現在行政機関と調整中です。

• 茅ヶ崎新北陵病院で行われている外来診療

• 内科、整形外科、歯科 等

• 茅ヶ崎新北陵病院で行われている在宅事業

• 通所リハビリ、訪問看護、訪問リハ、
訪問介護、居宅介護支援

2022.12.5 発表資料
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• 茅ケ崎新北陵病院の移転後の対応の変更
⇒茅ヶ崎新北陵病院の最終移転後において、0床では病
院は存続できず、さくら病院の移転まで（改装のための
6ヶ月～8ヶ月間）は「つなぎとしての診療所の開設が
必要」（定款変更に4ヶ月はかかる）

• 当地での外来診療継続は不可能と判断し、患者様が希望
されれば、茅ヶ崎中央病院または湘南東部総合病院にて
診療が継続可能な体制を取ります。

• 介護保険のみなし事業も現状での継続は不可能となる

事業 新北陵病院 茅ヶ崎中央 湘南東部

外来診療 × ○
（必要があれば）

○
（必要があれば）

訪問看護 × ○

訪問リハ × ○

通所リハ ○
（老健丘で継続）

居宅介護支援 ○

訪問介護 ○

2023.12月 現在
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病棟 病床数 看護単位等

旧新北 2階 52床 （さくら病院）認知症20：1/補助25：1

3階東 50床 （さくら病院）精神療養30：1/補助30：1

3階南 54床 （さくら病院）精神療養30：1/補助30：1

156床 （精神156床）⇐さくら病院から156床

1Ｆ⇒外来、通所リハ　2Ｆ⇒リハセンター

4階 45床 （丘）（看護・介護）3：1

5階 45床 （丘）（看護・介護）3：1

90床 （老健90床）⇐老健丘から90床

4Ｆ透析センター⇒食堂

旧さくら病院 0床 ⇒未定

旧丘 0床 ⇒取り壊して、地権者へ土地を返還

令和7年（2025年）夏頃移転予定

2022.12.5 発表資料 2023.12月 現在

令和5年10月移転済

⇔最終移転まで新北陵病院の透析を継続中
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茅ヶ崎中央病院

3期工事完了後における
地域貢献について
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地域貢
献策の
ご提案

•①市営駐車場跡地計画応募時
における提案の着実な実行

•②災害協力病院への手上げ

•③感染への対応強化

15



②災害協力病院への手上げ

•拠点病院（茅ヶ崎市立病院）との定期的な訓練
の実施

•業務継続計画（BCP）の整備
⇒令和6年度上半期までに整備

•災害発生を想定した院内訓練の実施

•食料、飲料水、医薬品等について、災害時に優
先的に供給される体制の整備

等々に努めてまいります。

認 定 後

2023.12月 現在2022.12.5 発表資料
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③感染への対応強化

•コロナ5類移行前より、緊急入院を含めて、

陽性患者の入院対応を実施しております。

2023.12月 現在
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整備計画の進捗は以上となります。

地域の皆様のご理解を
賜わりますようお願い申し上げます
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