
第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画の状況

進捗率

(Ｇ/Ａ)

森林の保全･再生 103.7%

106.9%

99.2%

①水源林の確保 107.2%

②水源林の整備 122.6%

③かながわ森林塾の実施
（新規就労者育成）

92.0%

丹沢大山の保全・再生対策 106.5%

①中高標高域シカ管理捕獲 117.3%

②ブナ林等の再生 -

③県民連携・協働事業 -

土壌保全対策の推進 89.1%

①水源林の基盤整備 55.7%

②中高標高域の自然林 115.8%

③高標高域の人工林 123.3%

間伐材の搬出促進 96.0%

①搬出事業量 105.4%

②生産指導事業量 102.0%

地域水源林整備の支援 106.3%

①私有林確保 83.9%

②私有林整備 96.0%

③市町村有林の整備 92.6%

④高齢級間伐 74.1%

河川の保全･再生 73.8%

73.8%

(新規4箇所) (継続0箇所) (新規2箇所) (継続2箇所) (新規2箇所) (継続3箇所) (新規2箇所) (継続5箇所) (新規0箇所) (継続4箇所) (新規10箇所)

地下水の保全･再生 107.1%

地下水保全対策の推進 107.1%

①地下水保全計画の策定 -

②地下水かん養対策 -

③地下水汚染対策 -

④地下水モニタリング -

水源環境への負荷軽減 100.0%

100.0%

①公共下水道整備 -

②一般家庭等の高度処理型浄化槽
整備

-

③事業所等の高度処理型浄化槽整
備

-

④一般家庭の浄化槽転換 -

県内水源保全地域の生活排水処理
率

-

うちダム集水域の生活排水処理率 -

水源環境保全･再生を支える取組み 85.9%

相模川水系上流域対策の推進 92.2%

①荒廃森林再生事業 104.1%

  広葉樹の森づくり事業推進 84.7%

②生活排水対策
（放流水の目標全リン濃度）

-

水環境モニタリングの実施 93.4%

①森林のモニタリング調査 -

②河川のモニタリング調査 -

③情報提供 -

④酒匂川水系上流域の現状把握 -

46.5%

①県民会議の運営等 -

②市民事業等の支援 -

99.6%

4,352,255千円 4,286,588千円 21,107,161千円 -4,220,597千円個人県民税超過課税相当額 - 4,072,756千円 4,174,965千円

3,994,265千円 3,886,758千円 19,968,568千円3,986,420千円 4,161,454千円
新たな財源を活用する

事業費の計
20,050,000千円 3,939,671千円

- - -- -- -

- - -- -- -

10,750千円 11,777千円 106,988千円30,570千円 24,062千円

- -

県民参加による水源環境保全・再生の
ための仕組み

230,000千円 29,829千円

- -- - -

- - -- -

- - -

- -

-

- -

- - -

- -- - -

215,533千円 134,919千円 971,517千円221,780千円 280,427千円

0.36mg/l 0.6mg/l -

1,040,000千円 118,858千円

0.56mg/l

3ha 8ha

0.6mg/l 0.40mg/l 0.51mg/l

2.8ha 1.7ha10ha 0ha 0.5ha

149ha 150ha 758ha147ha 148ha

34,663千円 34,958千円 175,144千円

728ha 164ha

36,036千円

181,654千円 1,253,652千円

190,000千円 34,510千円 34,977千円

340,526千円 260,946千円1,460,000千円 183,198千円 287,328千円

72.6% - -70.3% 71.4%

95.1% - -

80.8% 67.5%

95.0%

90基 397基

96.0% 94.6% 94.8%

84基 92基- 60基 71基

1基 1基 15基3基 6基

79基 86基 504基

- 4基

95基

15ha 92ha

- 128基 116基

21ha 17ha- 21ha 18ha

709,982千円 800,179千円 3,483,298千円615,792千円 713,782千円生活排水処理施設の整備促進 3,483,000千円 643,563千円

709,982千円 800,179千円 3,483,298千円615,792千円 713,782千円3,483,000千円 643,563千円

- - -- -- -

- - -- -- -

- - -- -- -

- - -- -- -

70,300千円 65,800千円 424,300千円114,200千円 64,200千円

65,800千円 424,300千円

396,000千円 109,800千円

64,200千円 70,300千円

(新規10箇所)

396,000千円 109,800千円 114,200千円

2箇所 0箇所 10箇所
100.0%

2箇所①河川・水路の整備
（第3期計画期間での初回整備を新規とする）

10箇所 4箇所 2箇所

208,219千円 207,388千円 1,100,000千円182,934千円 275,093千円
河川･水路における自然浄化対策の
推進

1,490,000千円 226,366千円

208,219千円 207,388千円 1,100,000千円182,934千円 275,093千円1,490,000千円 226,366千円

15ha 12ha 74ha16ha 15ha100ha 17ha

65.21ha 66.75ha 402.72ha95.07ha 58.10ha435ha 117.59ha

293.05ha 283.25ha 1,305.28ha252.22ha 275.84ha1,360ha 200.92ha

153.66ha 74.4ha 704.82ha189.00ha 137.30ha840ha 150.46ha

656,749千円 612,581千円 3,044,817千円605,100千円 598,987千円2,865,000千円 571,400千円

10箇所 10箇所 51箇所10箇所 10箇所50箇所 11箇所

27,178㎥ 25,370㎥ 126,529㎥25,244㎥ 24,475㎥120,000㎥ 24,262㎥

304,908千円 283,956千円 1,488,211千円306,860千円 295,719千円1,550,000千円 296,768千円

12ha 24ha 74ha13ha 14ha60ha 11ha

9ha 12.60ha 63.70ha12ha 12ha55ha 18ha

7箇所 6箇所 39箇所22箇所 1箇所70箇所 3箇所

213,002千円 310,761千円 1,167,861千円292,730千円 173,330千円1,310,000千円 178,038千円

- - -- -- -

- - -- -- -

33箇所 34箇所 176箇所37箇所 35箇所150箇所 37箇所

295,248千円 328,035千円 1,332,820千円226,399千円 233,837千円1,252,000千円 249,301千円

10人 10人 46人6人 10人50人 10人

3,384ha 3,659ha 16,435ha3,331ha 3,199ha13,400ha 2,862ha

429ha 501ha 2,895ha685ha 535ha

(2,271,411千円) (12,766,736千円)

2,700ha 746ha

(2,676,855千円) (2,444,077千円)（一般会計分を含めた金額） (12,875,000千円) (2,764,727千円) (2,609,666千円)

1,274,908千円 1,096,407千円 6,673,603千円1,355,076千円 1,465,978千円水源の森林づくり事業の推進 6,244,000千円 1,481,234千円

2,744,817千円 2,631,740千円 13,707,318千円2,786,166千円 2,767,852千円

(Ｆ) (Ｇ=Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ+Ｆ)

13,221,000千円 2,776,743千円

（Ｄ） (Ｅ)

特別対策事業
第３期計画の内容

(５年間計(H29～R3))
H29年度決算額 H29～R3年度合計

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

R元年度決算額 R2年度決算額 R3年度決算額H30年度決算額

※千円未満切り捨てのため合計は一致しない。
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