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令和５年度改選期における議員控室改修工事の実施方針について 

 

１ 概要 

 〇 議員控室は、改選後の会派構成や所属議員数に増減が生じた際に、必要に応じて改

修工事を実施している。 

〇 令和５年度改選期において議員控室の改修工事が必要となった場合には、工事の効

率化を図るため、施工時期の見直し及び既設の柱に合わせた空間（グリッド）を基本

とした控室の割振りを原則とした改修工事を行うこととしたい。 
  
２ 実施方針案 

区

分 
前回の実施内容 令和５年度の実施方針案 
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工
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〇 当初、第２回定例会閉会後から第

３回定例会開会前までの間（７月 10

日頃～８月 31 日頃）に設定したが、 

入札不調や設計変更、追加工事の発

生等で時間を要した結果、 
第３回定例会前期採決日後から第３

回定例会後期開会前日まで工期が及

ぶこととなった。 

〇 当初から、第３回定例会前期採決日以降 

～第３回定例会後期提案説明日までの間 

(10 月 15 日頃～11 月 25 日頃)に設定する。 

 → 余裕のある設計・施工スケジュールで、

入札不調や追加工事の発生の防止等が図ら

れる。 
 ※ 改選後から改修工事完了までは、暫定控

室で対応する。 
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〇 議員一人当たり 17.8 ㎡ となるよう

厳密に壁を配置（柱の位置・部屋形状

に関わらず壁を設置） 

 
 
・ 改修工事に係る費用・工期が増大。 
・ その都度、人数の増減に応じた細

かな面積調整が必要。 

〇 既存の４本の柱で囲まれた長方形の空間

(グリッド)を基本として控室を設定する。 

→ １グリッドの人数は原則４人～６人。 

（議員一人当たり 16.3 ㎡～24.4 ㎡） 

〇 グリッド化の改修工事を実施する控室

は、原則、フリーアクセスにする。 
 
 
・ 改修工事に係る費用・工期を縮減。 

   ※ 現在の控室で議員一人当たりの面積がグリット化した場合の面積（16.3 ㎡～24.4 ㎡）の

範囲となる場合は、原則として改修工事は行わない。 
 
３ 令和５年度当初予算（案） 

 〇 57,000 千円 
 
４ 実施スケジュール 
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参 考 グリッドイメージ図 
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 【６階】 

厚木 

新世代の会 

１グリッド（約 97.5 ㎡） 

さかえの会 

秦野の会 


