
令和５年度神奈川県ニホンザル実施計画策定スケジュール

【Ｒ５年度実施計画策定スケジュール】

計画の工程
数値の
工程

年度 時期・内容
参考：管理計画策定に向けた流

れ

12月下旬：県⇒市町村　モニタリング中間結果を基にした市町村原案作成依頼

12月下旬：県　年末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション①実施

１月上旬：県⇒市町村　捕獲数シミュレーション①結果送付

１月中旬：市町村　市町村原案における捕獲計画数を決定
（12月末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション①結果、予算要求の動向等を踏まえ）

１月末：市町村⇒県（各C）　市町村原案提出〆

２月：県（各C）　各地域実施計画（案）の作成

２月下旬：各地域協議会　各地域実施計画策定の審議

３月：　県、関係市町村及び学識経験者で「群れ方向性」の調整　⇒各地域実施計画へ反映

４月上旬：県　「群れ方向性」調整結果と年度末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション②実施

４月中旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション②結果送付　⇒各地域実施計画へ反映（捕獲計画数）

４月下旬：県　実施計画案における捕獲計画数を決定

５月：12日 サル検討委員会⇒16日 サル対策専門部会⇒26日 鳥獣総合対策協議会　【※１】
　　　　　…実施計画策定の審議　　　　　　　　　　　　　 ★捕獲許可手続き　【※２】

令和５年６月：県　実施計画策定・公開

１月上旬：鳥獣総合対策協議会
　　　　…管理計画案の検討
　＊本件スケジュールについても
　　事前に了承いただく

12月12日：サル対策専門部会
　　　　…管理計画案の検討
　＊本件スケジュールについても
　　事前に了承いただく

２月：自然環境保全審議会
　　　　…管理計画案の諮問
２月：県議会定例会
　　　　…管理計画案の報告
３月：県　管理計画の策定・公表

【注記】
※１…５月：12日 サル検討委員会⇒16日 サル対策専門部会⇒26日 鳥獣総合対策協議会
・例年は３月に実施するが、本年は管理計画策定を待って実施する（５次計画の内容が基になるため）。
・暫定の捕獲計画数の段階でも各構成員へ情報提供する。

※２…捕獲許可手続き
・地域実施計画（案）の鳥獣総合対策協議会での承認後、各Cは捕獲許可手続きを開始する。
・なお、捕獲許可期間は計画策定後から翌年度５月末までを設定できる。
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管理計画策定後に移動（例年は３月）

資料６



【例年の実施計画策定スケジュール】

計画の工程
数値の
工程

年度 時期・内容

12月下旬：県⇒市町村　モニタリング中間結果を基にした市町村原案作成依頼

策定
年度

策定
前年度

３月：サル検討委員会⇒サル対策専門部会⇒鳥獣総合対策協議会　実施計画策定の審議
（最終的な捕獲計画数は事務局へ一任）

４月上旬：県　年度末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション②実施

４月中旬：県⇒市町村　捕獲数シミュレーション②結果送付

４月下旬：市町村⇒県（各C経由）　実施計画における捕獲計画数を決定・報告
（年度末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション②結果、予算措置状況等を踏まえて）

５月下旬：県　実施計画策定・公表　⇒★捕獲許可手続き

２月下旬：各地域協議会　各地域実施計画策定の審議

２月：県（各C）　各地域実施計画（案）の作成

12月下旬：県　年末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション①実施

１月上旬：県⇒市町村　捕獲数シミュレーション①結果送付

１月中旬：市町村　市町村原案における捕獲計画数を決定
（12月末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション①結果、予算要求の動向等を踏まえ）

１月末：市町村⇒県（各C）　市町村原案提出〆
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