
被災直後 下流状況
既設⽔路⼯の袖部が掘れている

4-1. 状況写真（１⼯区）

流末処理：南⾜柄市施⼯ 集⽔桝

施⼯予定（令和８年度）
植⽣⼟のう、⼩型ネット⼟のう、布製型枠⼯、丸太筋⼯、伏⼯

R8植⽣⼟のう
⼩型ネット⼟のう
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被災直後 現況

4-2. 状況写真（２⼯区）

令和２、４年に施⼯済
令和８年度に流路⼯の続きを施⼯予定

施⼯済
令和２年度 ⾕⽌⼯１基、床固⼯１基
令和４年度 床固⼯２基、流路⼯52ｍ

⼟砂が流出した様⼦

施⼯予定（令和８年度）
流路⼯ 22ｍ

R4No.1床固⼯

R8No.1流路⼯
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被災直後 現況
流末処理：南⾜柄市施⼯ 集⽔桝

4-3. 状況写真（３⼯区）

⾕⽌⼯１基を現在施⼯中

施⼯予定（令和７年度）
⾕⽌⼯

R7⾕⽌⼯１基
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被災直後 上流状況
既設⽯積⼟留⼯あり

4-4. 状況写真（４⼯区）

⼟留⼯３個を施⼯予定

施⼯予定（令和８年度）
⼟留⼯２個、丸太柵⼯、伏⼯

R8⼟留⼯2基
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