
受賞者

事業名

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 令和元年9月17日 ～

評　　価

工事延長　L=17.0m
　法面工　L=17.0m　A=228㎡　SL=18.9m
　鉄筋挿入工　N=71本

20,623,900 円

令和2年1月15日

　本工事は、台風15号に伴う法面の倒木及び土砂崩れにより県道が通行止めになっ
た現場の復旧工事である。
　本箇所の通行止めにより、国道134号をはじめとする地域交通が著しく混乱し、
この地域の生活や経済活動に重大な影響を及ぼしたことから、一刻も早い道路啓開
が必要となったが、迅速に倒木処理の熟練工を手配するなど、的確な現場管理とと
もに、吹付法枠施工前にモルタル吹付工を先行して実施するなど工程を工夫し、発
災から16日後には通行止めを解消することができた。
　また、交通開放後に実施した吹付法枠では、斜面の変状監視を続けながら作業を
行うことで、道路の交通を規制することなく、迅速かつ安全に進め、無事に復旧工
事を完成させた。

令和２年度神奈川県県土整備局優良工事等局長表彰

【県域建設部門】

高幸建設株式会社

県道311号（逗子市久木四丁目）道路災害防除工事

横須賀土木事務所

県道311号（鎌倉葉山）　逗子市久木四丁目地内
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