
受賞者

事業名

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 平成31年3月26日 ～

評　　価

工事延長　L=295m
　土工　一式
　補強土壁工　一式
　舗装工　一式

117,491,624 円

令和2年3月30日

　本工事は、三浦縦貫道路の早期供用開始に向けて複数の工事が錯綜する現場にお
いて、補強土壁及び舗装工事を行うものである。
　他工区を含めた工事全体の工程調整の結果、補強土壁の着工を約２ヶ月遅らせる
必要が生じたが、工程の組み直しや盛土の施工管理を工夫するなど積極的に工期短
縮に努め、工期の遅れを取り戻し、無事故で工事を完了させた。

令和２年度神奈川県優良工事等表彰

【県域建設部門】

宇内建設株式会社

三浦縦貫道路Ⅱ期（３工区補強土壁）道路改良工事

横須賀土木事務所

県道26号(横須賀三崎)三浦縦貫道路Ⅱ期　横須賀市林五丁目～長井一丁目地内

そう




