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評　　価

配水池耐震補強工事　平塚配水池　一式

193,908,614 円

令和2年3月13日

　施工時間のかかる削孔工において、当初計画より施工班数を２倍にして施工することで工程
短縮に努め、余裕を持った工程管理を行い、工期よりも約１ヶ月間早く工事を完成させ、かつ
特殊機械を採用することで、品質管理の向上、良好な作業環境を確保し施工性を高めた。
　また、作業ヤードを確保するために足場を設置せず、移動足場を使用するなど工夫し、施工
性を高め工種ごとに施工ヤードを決めて、重複作業にならないように工夫し、安全管理を徹底
した結果、無事故無災害で工事を竣工することができた。
　品質管理において、使用材料（補強鉄筋・モルタル等）の適切な品質管理試験（受入･引張
強度･圧縮強度･フロー等）を行い、全ての試験項目において規格を十分満足するものであり、
材料の保管状態においてもシート養生や倉庫に保管するなど品質向上に努めた。
　既設躯体コンクリートを自主的に調査し、予防保全として劣化箇所等を補修するなど前向き
な姿勢は評価に値する。
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