
受賞者

事業名

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 令和2年3月30日 ～

評　　価

工事延長　L=101m
大型ブロック積工　A=647㎡
ブロック積護岸　A=46㎡
根固めブロック　N=261個

200,668,600 円

令和3年3月31日

　本工事は、令和元年東日本台風の影響に伴う増水により被災した護岸を復旧する
ものであり、可及的すみやかな施工が求められていたものである。
　このため通常であれば施工を行わない６月から10月にかけての出水期においても
工事を実施した。
　令和２年７月の長雨に伴う増水時には仮設構造物の一部が流失するなどの手戻り
がありながらも、工事全体を把握し工程に影響する仮設進入路の設置場所について
適切な選定を行うとともに、監督員への遅滞ない報告や周辺の工業団地や隣接住民
との合意形成を図り苦情等のない円滑な施工で工期内に工事を完成させた。
　また、隣接している不安定な法面（のりめん）崩壊箇所対策に十分配慮するなど
安全管理を確実に行い無事故で完成させた。

令和３年度神奈川県優良工事等表彰

【地域貢献部門】

株式会社磯部組

二級河川酒匂川（谷戸大橋付近）災害復旧工事

県西土木事務所

二級河川酒匂川　足柄上郡山北町川西地先ほか


