
受賞者

事業名

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 令和2年3月4日 ～

評　　価

工事延長　L=131m
コンクリートブロック張工　A=687㎡
ブロック積工　A=59㎡
根固めブロック　N=117個

136,490,200 円

令和2年11月16日

　本工事は、令和元年東日本台風の影響に伴う増水により被災した護岸を復旧する
ものであり、可及的すみやかな施工が求められていたものである。
　このため通常であれば施工を行わない６月から10月にかけての出水期においても
工事を実施し、令和２年７月の長雨に伴う増水時には仮設構造物の一部が流失する
などの手戻りがありながらも、根固めブロック製作のためのヤードを隣接地に迅速
に確保するなど綿密な工程管理を行うことにより工期内に工事を完成させた。
　また、隣接している三保ダム電光掲示板への影響に十分配慮するなどの安全管理
を確実に行い無事故で完成させた。

令和３年度神奈川県優良工事等表彰

【地域貢献部門】

株式会社田代組

二級河川酒匂川（山北町山北）災害復旧工事

県西土木事務所

二級河川酒匂川　足柄上郡山北町山北地先


