
受賞者

事業名

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 令和2年3月19日 ～

評　　価

工事延長 L=86m
大型ブロック積工 A=610㎡
植石コンクリート工 A=329㎡

114,716,800 円

令和3年3月31日

　本工事は、令和元年東日本台風の影響に伴う増水により被災した護岸を復旧するものであ
り、可及的すみやかな施工が求められていたものである。
　このため通常であれば施工を行わない６月から10月にかけての出水期においても工事を実施
し、出水による工事用道路の流失へ備えるとともに、降雨が予想されるときには、応急仮復旧
で設置した大型土のうを転用し、脆弱（ぜいじゃく）な崩壊箇所の保護を行うなど、臨機の対
応をもって被害の最小化を図る事前準備に努めた。
　令和２年７月の長雨に伴う増水時には仮設構造物の一部が流失するなどの手戻りがありなが
らも、綿密な工程管理を行うことにより工期内に工事を完成させた。
　また、隣接している不安定な法面（のりめん）崩壊箇所対策に十分配慮するなどの安全管理
を確実に行い無事故で竣工（しゅんこう）させた。

令和３年度神奈川県優良工事等表彰

【地域貢献部門】

有限会社籔田組

二級河川酒匂川（新鮎沢橋付近）災害復旧工事

県西土木事務所

二級河川酒匂川　足柄上郡山北町川西地先ほか


