

(3) 計画作成スケジュール

| 年月 | 国民保護協議会 | 県 | 国 |
|-------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 17年3月 | 協議会 | | 基本指針の策定 国民保護モデル計画の作成 |
| 4月 | | | |
| 5月 | | 計画素案(案)の作成 | |
| 6月 | | | |
| 7月 | | ↓ | |
| 8月 | 協議会（計画素案(案)の審議） | 協議会意見の反映 | |
| 9月 | | 計画素案の確定 | |
| 10月 | | パブリックコメント | |
| 11月 | | ↓ 意見の反映 計画案の確定 | |
| 12月 | ← | 計画案を諮問 | |
| 18年1月 | 協議会（審議） | | |
| 2月 | 知事に答申 → | 内閣総理大臣協議 → | |
| 3月 | | | |