

ニホンジカ実施計画 策定スケジュール(現在)

		保全C	市町村	県政センター	自然環境保全課
平成30年度	12月				○各地域実施計画作成依頼
	1月				
	2月	捕獲 県管理捕獲計画数	捕獲 各市町村計画	<各地域鳥獣協議会> 計画頭数承認	○H31実施計画(本体)作成着手
	3月	モニタリング事業完了			<鳥獣対策協議会(シカ部会)> <鳥獣対策協議会>
平成31年度	4月	○県(県猟)管理捕獲 申請 モニタリングデータ精査	○市町村管理捕獲 申請1 ※年間計画頭数の5割程度を暫定計画頭数として許可申請	○市町村管理捕獲 承認1 ※暫定計画頭数で計画策定まで	○県(県猟)管理捕獲 承認
	5月	<※保護管理検討委員会> H30のシカ、植生モニタリング結果について委員によるデータの確認と専門的な解釈を行う。 モニタリング結果について、H30の結果も含め、5か年計画内の複数トレンドで科学的精査	捕獲		※各種データとりまとめ
	6月	捕獲			<鳥獣対策協議会(シカ部会)> H31実施計画(案)協議 <鳥獣対策協議会> H31実施計画承認
	7月		○市町村管理捕獲 申請2 ※残りの頭数を許可申請	○市町村管理捕獲 承認2	H31実施計画(本体)策定
	8月~				
	12月				○各地域実施計画作成依頼
	1月		捕獲		
	2月			<各地域鳥獣協議会> 計画頭数承認	○H32実施計画(本体)作成
	3月	県管理捕獲計画数(暫定)	各市町村計画		<鳥獣対策協議会(シカ部会)> <鳥獣対策協議会>