

ニホンジカ実施計画 策定スケジュール(変更後)

	保全C	市町村	県政センター	自然環境保全課	
平成30年度	12月			○各地域実施計画作成依頼	
	1月		捕獲		
	2月	捕獲 県管理捕獲計画数	各市町村計画	<各地域鳥獣協議会> 計画頭数承認	○H31実施計画(本体)作成 ・H30実績は、速報値扱い。  ※H30モニタリング結果は、7月頃に実施計画(資料編)として公表  ※H29までの複数年のモニタリング結果に基づき計画を検討
3月	モニタリング事業完了			<鳥獣対策協議会(シカ部会)> H31実施計画(案)協議  <鳥獣対策協議会> H31実施計画(本体)承認	
平成31年度	4月	○県(県猟)管理捕獲 申請	○市町村管理捕獲 申請	○市町村管理捕獲 承認	○県(県猟)管理捕獲 承認 <b>H31実施計画(本体)策定</b>
	5月				※各種データとりまとめ
	6月	モニタリングデータ精査			<鳥獣対策協議会(シカ部会)> H30実績確定値 報告 H30モニタリング結果
	7月				<鳥獣対策協議会> <b>○H31実施計画(資料編)策定</b> ・H30モニタリング結果等を公表
	8月	<※保護管理検討委員会> H30のシカ、植生モニタリング結果について委員によるデータの確認と専門的な解釈を行う。  モニタリング結果について、H30の結果も含め、5か年計画内の複数トレンドで科学的精査	捕獲		
	9月~	捕獲			
	12月				○各地域実施計画作成依頼
	1月				
	2月	県管理捕獲計画数(暫定)	各市町村計画	<各地域鳥獣協議会> 計画頭数承認	○H32実施計画(本体)作成 ・H31実績は、速報値扱い。
	3月				<鳥獣対策協議会(シカ部会)>  <鳥獣対策協議会>