

地域医療構想策定後のスケジュール(案)

資料6

		H28年度	H29年度						
		2~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
県保健医療計画推進会議	医療計画改定	3月 第5回会議 (調整会議の今後の進め方等)	5月★ 第1回会議 (国作成指針、スケジュール、骨子案)	7月★ 第2回会議 (指標等データ共有)	9月★ 第3回会議 (現計画進捗確認、素案たたき台)	11月★ 第4回会議 (素案)	12月★ 第5回会議 (素案)	2月★ 第6回会議 (改定案)	保健医療計画改定
	病床許可事前協議	3月 医療計画策定指針の通知(国)				10月 医療審(報告)	12~1月 パブコム	3月 医療審(諮問・答申)	
		3月 第5回会議 (事前協議の審査)			9月 第3回会議 (事前協議の対応方針)			2~3月 第6回会議 (事前協議の審査)	
		3月 医療審(報告)○ 決定通知(県)		7月 H29年度既存病床数確定(県)		10月 医療審(報告)		3月 医療審(報告)○ 決定通知(県)	
<政令市> 地域医療構想調整会議		3月 第7回調整会議 (調整会議の今後の進め方等)	4~6月 データ集計(県)	7月~8月 第1回会議 (データ共有、課題抽出、事前協議の対応方針)	9~10月 第2回会議 (基金活用事業検討、素案たたき台)	10~11月 事前協議申出受付	12~1月 第3回会議 (素案)	政令市の審議会(事前協議の審査)	
<県保健福祉事務所> 地域保健医療福祉推進会議 (地域医療構想調整会議)		3月 第7回調整会議 (調整会議の今後の進め方等)	4~6月 データ集計(県)	7月~8月 第1回会議 (データ共有、課題抽出、事前協議の対応方針)	9~10月 第2回会議 (基金活用事業検討、素案たたき台)	10~11月 事前協議申出受付	12~1月 第3回会議 (事前協議の審査、素案)		

地域医療構想調整会議と政令市の審議会における事前協議の対応方針及び審査は、既存病床数の不足が生じている場合に実施