

地域医療構想策定スケジュール

参考資料7

時期	事務局 (県、政令市、保健福祉事務所)	専門部会・ワーキング (保健医療計画推進会議)	地域の意見聴取の場 (地域医療構想調整会議)	備考
平成27年 7～8月頃	<ul style="list-style-type: none"> ・地域医療の現状分析 ・2025年の医療需要推計 	<ul style="list-style-type: none"> < 第1回 > ・推計結果の共有 ・スケジュールの共有 	<ul style="list-style-type: none"> < 第1回 > ・推計結果の共有 ・スケジュールの共有 	<ul style="list-style-type: none"> ・データブック提供(6月10日) ・医療審
9月～ 11月	<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県間調整の考え方整理 	<ul style="list-style-type: none"> < 第2回 > ・都道府県間調整の議論 ・構想区域の設定 	<ul style="list-style-type: none"> < 第2回 > ・都道府県間調整の議論 ・構想区域の設定 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修(応用編)
平成28年 12～1月頃	<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県間調整の実施(11月頃まで) ・構想区域間調整案作成 	<ul style="list-style-type: none"> < 第3回 > ・構想区域間調整の議論 	<ul style="list-style-type: none"> < 第3回 > ・構想区域間調整の議論 	
2～3月頃	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じて構想区域間調整を実施 ・地域の課題分析と必要施策の検討 ・骨子案を作成 	<ul style="list-style-type: none"> < 第4回 > ・構想区域と必要病床数の確定 ・骨子案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> < 第4回 > ・構想区域と必要病床数の確定 ・骨子案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> ・議会報告 ・医療審中間報告・審議(3月)
5～6月頃	<ul style="list-style-type: none"> ・素案を作成 	<ul style="list-style-type: none"> < 第5回 > ・素案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> < 第5回 > ・素案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> ・議会報告
7～9月頃	<ul style="list-style-type: none"> ・構想(案)を作成 	<ul style="list-style-type: none"> < 第6回 > ・構想(案)の議論 	<ul style="list-style-type: none"> < 第6回 > ・構想(案)の議論 	<ul style="list-style-type: none"> ・医療審中間報告・審議(7月) ・パブコム・議会報告
10月頃	<ul style="list-style-type: none"> ・地域医療構想策定 			<ul style="list-style-type: none"> ・医療審諮問