

地域医療構想策定後のスケジュール(案)

	H28年度				H29年度				
	H28年9月	10月	11月～12月	H29年1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
<p>県医療審議会 県保健医療計画推進会議</p>		<p>○ 第3回会議 (構想(案)) ○ 医療審へ 諮問・答申</p>	<p>構 想 策 定</p>	<p>2～3月 ←→ 第4回会議 (調整会議の今後の進め方、 病床協議の意見聴取等) 3月 ←→ 医療計画策定指針の通知(国)</p>		<p>保健医療計画の改定について(詳細は検討) ↑ 意見聴取等 (詳細は検討)</p>	<p>↑ 意見聴取等 (詳細は検討)</p>	<p>○ 改定</p>	
<p>地域医療構想調整会議</p>	<p>9～10月 ←→ 第6回会議 (構想(案))</p>			<p>3月 ←→ 第7回会議 (調整会議の今後の進め方等)</p>	<p>4～6月 ←→ データ集計(県)</p>	<p>6～7月 ←→ 第1回会議 (データ共有、課題抽出等)</p>	<p>9～10月 ←→ 第2回会議 (H30年度基金活用事業検討等)</p>	<p>○ 病床機能報告(各医療機関)</p>	
<p>病床許可事前協議</p>				<p>12～1月 ←→ 地域保健医療福祉推進会議 (意見聴取)</p>	<p>2～3月 ←→ 県保健医療計画推進会議 (意見聴取)</p>	<p>7～8月 ←→ 地域保健医療福祉推進会議 (実施方針決定)</p>		<p>12～1月 ←→ 地域保健医療福祉推進会議 (意見聴取)</p>	<p>2～3月 ←→ 県保健医療計画推進会議 (意見聴取)</p>
				<p>11～12月 ←→ 事前協議申出受付(県)</p>	<p>3月 ←→ 医療審へ報告 ○ 決定通知(県)</p>	<p>7 H28年度既存病床数確定(県)</p>	<p>10～11月 ←→ 事前協議申出受付(県)</p>		<p>3月 ←→ 医療審へ報告 ○ 決定通知(県)</p>
<p>医療介護総合確保基金</p>		<p>10～12月 ←→ H29年度事業の具体化(予算調整)</p>		<p>2～3月 ←→ 予算案審議(議会)</p>	<p>6～8月 ←→ 課題を踏まえたH30年度事業の検討 (市町村や団体への意見聴取)</p>	<p>9～10月 ←→ 第2回地域医療構想調整会議 (H30年度基金活用事業検討等)</p>	<p>9～12月 ←→ H30年度事業の具体化(予算調整)</p>	<p>2～3月 ←→ 予算案審議(議会)</p>	