

## 神奈川県社会的養育推進計画の改定に向けた体制・スケジュール

### 1 検討体制

県社会的養育推進計画は、令和2年度～令和11年度までの10年間の計画期間のうち、令和2年度～令和6年度までを前期、令和7年度～令和11年度までを後期とし、前期末に進捗状況を検証のうえ、後期計画を見直すこととしています。

また、計画改定に当たっては、令和4年度の児童福祉法改正（令和6年度施行）に係る事項を反映します。

児童福祉審議会の施設里親部会・権利擁護部会の合同部会により、計画改定に向けた検討を行います。が、課題が多岐に渡り、すべての課題を上記合同部会で検討することは難しいため、権利擁護、施設里親、自立支援の分野別のワーキンググループ（WG）を設置し、より具体的な検討を行う場とします。

### 2 検討項目

検討項目（国資料による）	ワーキンググループ		
	権利擁護	施設里親	自立支援
(1)都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像	○	○	○
(2)当事者であるこどもの権利擁護の取組（意見聴取・意見表明等支援等）	○		
(3)市区町村のこども家庭支援体制の構築等に向けた都道府県の取組		○	
(4)支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組			
(5)一時保護改革に向けた取組	○	○	
(6)各年度における代替養育を必要とするこども数の見込み		○	
(7)代替養育されているこどものパーマネンシー保障に向けた取組		○	
(8)里親等への委託の推進に向けた取組		○	
(9)施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組		○	
(10)社会的養護自立支援の推進に向けた取組		○	○
(11)児童相談所の強化等に向けた取組	○	○	○
(12)障害児入所施設における支援			
(13)留意事項			

※新規項目である(4)、(12)については、庁内他所属と調整しながら検討

### 3 スケジュール

#### 令和5年度

- 1月 WG 第1回 現状の把握と課題の抽出  
(1/16：自立支援、1/22：権利擁護、1/29：施設里親)
- 2月6日 合同部会 第1回 現状と課題を踏まえた方向性の検討
- 2月 WG 第2回 方向性に基づく具体的な取組案の検討  
(2/28：自立支援、2/29：権利擁護、2/29：施設里親)
- 3月14日 合同部会 第2回 具体的な取組案についての議論

#### 令和6年度

- 5～6月頃 WG 第3回 評価指標、整備目標、需要・供給量の検討
- 7月頃 合同部会 第3回 骨子案について
- 10月頃 合同部会 第4回 素案について
- 1～2月頃 合同部会 第5回 改定案について

※ 国策定要領は令和5年中の発出予定でしたが、現時点では年度内発出の見込み。

