

会議でやること				次の会議までにやること (主な宿題)	
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど		
①	2023年2月5日	全体会議	前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長の選出		県に提言したい内容の提言構想メモを作成
②	2023年4月15日	全体会議	提言の実現例に関する事例発表、提言構想メモの発表、勉強会の内容案		部会分けの検討
③	2023年6月17日	全体会議 部会別協議	部会の分け方と部会長の決定、提言構想メモに関する情報共有等		提言構想メモの修正
④	2023年8月13日	部会別協議 全体会議	提言構想メモに関する意見交換、各部会の協議結果の報告、意見交換等		提言素案の作成 懇話会委員に聞く内容を検討
⑤	2023年10月29日	全体会議	懇話会委員による講義、懇話会委員への意見聴取		提言構想メモの修正 オープン会議チラシの作成
—	2023年12月3日	あーすフェスタかながわ2023 (オープン会議のチラシ配布)			
⑥	2023年12月10日	部会別協議 全体会議	提案素案に関する協議 オープン会議の実施内容に関する協議		提言素案の修正
⑦	2024年2月4日	全体会議 部会別協議	提言素案及びオープン会議の発表内容に関する協議 全体会議の意見を踏まえた対応等に関する協議		提言素案の修正 発表資料の作成
⑧	2024年2月25日	オープン会議	オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く		オープン会議の振り返り
⑨	2024年5月18日	全体会議 部会別協議	オープン会議の振り返り 提言案の検討		提言案の修正
⑩	2024年7月14日	全体会議 部会別協議	提言案に関する協議 懇話会委員の意見を聞く(提言案をベース)		最終報告書の構成や副題を考える
⑪	2024年8月～9月頃	全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備		合同会議の準備
⑫	2024年9月～10月頃	合同会議 部会別協議 全体会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く 報告書記載内容の整理、発表準備等		最終報告書の作成
⑬	2024年10月～11月頃	全体会議	報告書の最終確認、発表準備等		報告書完成、発表準備
⑭	2024年12月頃	報告書の県への提出 報告発表【あーすフェスタかながわ2024】			

今回



※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
 ※会議の開催回数は予算による。