

今回

会議でやること			
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど
①	2025年 1 月 19 日	全体会議	前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長長の選出
②	2025年 3 月～ 4 月 頃	全体会議	提言構想メモの発表、意見交換、部会の分け方と部会長 の決定、懇話会からの意見聴取について
③	2025年 5 月～ 6 月 頃	全体会議 部会別協議	懇話会の意見を聞く（提言構想メモをベース） 意見交換の振り返り、部会の進め方について
④	2025年 7 月～ 8 月 頃	部会別協議 全体会議	提言構想メモに関する協議 各部会の協議結果の報告、意見交換
⑤	2025年 9 月～10月 頃	全体会議	懇話会の意見を聞く（提言素案をベース）
		部会別協議	意見交換の振り返り、提言素案に関する協議
		全体会議	各部会の協議結果の報告、意見交換
⑥	2025年10月～11月 頃	部会別協議	提案素案に関する協議
		全体会議	オープン会議に向けた提言素案の発表検討
⑦	2025年11月～12月 頃	オープン会議 【あーすフェスタかながわ2025】	オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く
⑧	2026年 1 月～ 2 月 頃	全体会議 部会別協議	オープン会議の振り返り 提言案の検討
⑨	2026年 3 月～ 4 月 頃	全体会議 部会別協議	懇話会の意見を聞く（提言案をベース） 意見交換の振り返り、提言案に関する協議
⑩	2026年 5 月～ 6 月 頃	全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備
⑪	2026年 7 月～ 8 月 頃	合同会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く
		部会別協議 全体会議	報告書記載内容の整理、発表準備等
⑫	2026年 9 月～10月 頃	全体会議	報告書記載内容の整理、発表準備等
⑬	2026年10月～11月 頃	全体会議	報告書の最終確認、発表準備等
⑭	2026年11月～12月 頃	報告書の県への提出	
		報告発表【あーすフェスタかながわ2026】	

次の会議までにやること
(主な宿題)

県に提言したい内容の提言構想メモを作成

提言構想メモの修正
懇話会委員に聞く内容を検討

提言構想メモの修正
提言に向けた調査等を実施

提言素案の作成
提言に向けた調査等を実施

提言素案の修正
提言に向けた調査等を実施

提言素案の修正
発表資料の作成

オープン会議の振り返り

提言案の作成

最終報告書の構成や副題を考える

合同会議の準備

最終報告書の作成

最終報告書の作成

報告書完成、発表準備



※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
※会議の開催回数は予算による。