

令和7年度 水源環境保全・再生かながわ県民会議スケジュール（案）

資料7

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議		★5月中旬～下旬 第63回県民会議 (現場説明会)						★11月 第64回県民会議			(施策懇談会)	★3月 第65回 県民会議
施策調査 専門委員会			★6月下旬 第71回施策調査 専門委員会			★9月～10月 第72回施策調査 専門委員会			★12月 第73回施策調査 専門委員会		★1月下旬～2月上旬 第74回施策調査 専門委員会	
市民事業 専門委員会			★6月～10月 第99回市民事業専門委員会 第100回市民事業専門委員会		★8月～11月 第101回市民事業専門委員会 (現場訪問)		補助金申請 (10月下旬～ 11月中旬)		補助金採点 (12月上旬～1 月上旬)		★1月下旬 市民事業 専門委員会 (補助金1次選考) ★未定 市民事業交流会	★3月上旬 市民事業 専門委員会 (補助金2次選考)
事業モニター チーム		★5月中旬～下旬 作業部会検討会議 (合同)	★第1回 事業モニター ★第2回 事業モニター ★第3回 事業モニター ※6月から11月の間に計3回実施予定								★2～3月頃 作業部会検討会議 (合同)	
情報発信 チーム			★6月15日 第57回県民フォーラム (もり・みずカフェ)	★第58回県民フォーラム (もり・みずカフェ) ★第59回県民フォーラム (もり・みずカフェ) ※8月から11月の間に計2回実施予定						★1月～3月 第60回県民フォーラム (シンポジウム)		
				★7月上旬～中旬 第1回検討会議		★9月頃 第2回検討会議		★11月頃 第3回検討会議	★12月頃 第4回検討会議			