

会議でやること				次の会議までにやること (主な宿題)
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど	
①	2025年 1 月 19 日	全体会議	前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長への選出	県に提言したい内容の提言構想メモを作成
②	2025年 3 月 15 日	全体会議	提言構想メモの発表、意見交換、 <del>部会の分け方と部会長</del> の決定、 <del>懇話会からの意見聴取について</del>	提言構想メモの修正 <del>懇話会委員に聞く内容を検討</del>
③	2025年 6 月 8 日	全体会議 部会別協議	部会の分け方と部会長の決定、 <del>懇話会からの意見聴取について</del> <del>懇話会の意見を聞く(提言構想メモをベース)</del> 意見交換の振り返り、部会の進め方について	部会に向けた準備 提言に向けた調査等を実施 <del>懇話会委員に聞く内容を検討</del>
④	2025年 8 月 24 日	部会別協議	部会の分け方と部会長の決定 <del>懇話会の意見を聞く(提言構想メモをベース)</del>	提言素案の作成 提言に向けた調査等を実施
		全体会議	提言構想メモに関する協議	
		全体会議	各部会の協議結果の報告、意見交換	
⑤	2025年 9 月～10月頃	全体会議	<del>懇話会の意見を聞く(提言素案をベース)</del>	提言素案の修正 提言に向けた調査等を実施
		部会別協議	意見交換の振り返り、提言素案に関する協議	
		全体会議	各部会の協議結果の報告、意見交換	
⑥	2025年 10 月～11月頃	部会別協議	提案素案に関する協議	提言素案の修正 発表資料の作成
		全体会議	オープン会議に向けた提言素案の発表検討	
⑦	2025年 11 月～12月頃	オープン会議 【あーすフェスタかながわ2025】	オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く	オープン会議の振り返り
⑧	2026年 1 月～2 月頃	全体会議 部会別協議	オープン会議の振り返り 提言案の検討	提言案の作成
⑨	2026年 3 月～4 月頃	全体会議 部会別協議	懇話会の意見を聞く(提言案をベース) 意見交換の振り返り、提言案に関する協議	最終報告書の構成や副題を考える
⑩	2026年 5 月～6 月頃	全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備	合同会議の準備
⑪	2026年 7 月～8 月頃	合同会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く	最終報告書の作成
		部会別協議 全体会議	報告書記載内容の整理、発表準備等	
⑫	2026年 9 月～10月頃	全体会議	報告書記載内容の整理、発表準備等	最終報告書の作成
⑬	2026年 10 月～11月頃	全体会議	報告書の最終確認、発表準備等	報告書完成、発表準備
⑭	2026年 11 月～12月頃	報告書の県への提出		
		報告発表【あーすフェスタかながわ2026】		

※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。  
※会議の開催回数は予算による。