

第23回茅ヶ崎海岸侵食対策協議会

令和8年度 養浜工事（予定）について

神奈川県藤沢土木事務所なぎさ港湾部



2025年11月7日撮影（中海岸）

○ 令和8年度養浜工事（予定）について

1 養浜

< 柳島地区(維持養浜) >

○養浜量：5,000 m³ (R7年度からの増なし)

○実施時期：令和8年5月～6月

< 中海岸地区 (維持養浜) >

○養浜量：10,000 m³ (R7年度からの増なし)

○実施時期：令和8年12月～令和9年3月

< 菱沼海岸地区 (計画養浜) >

○養浜量：30,000 m³ (R7年度より6,000m³増)

○実施時期：令和8年10月～令和9年3月



< 菱沼海岸地区 > 養浜状況



< 柳島地区 >



< 中海岸地区 >