

継 続 費 設 定 事 業

○城山発電所再整備事業費

- 1 事業内容 運転開始から 60 年以上が経過している城山発電所について、老朽化対策に加え機能強化を図るため、屋外機器等を更新するもの。

- 2 設定理由 本件事業は、城山発電所を将来にわたり継続して運用していくために必要な工事を実施するものであり、先行実施する主要変圧器及び付随機器の製作据付に係る契約期間は 5 年間と長期にわたることから、5 ヶ年の継続費として設定することとしたものである。

- 3 設定期間 5 年間（令和 7 年度～令和 11 年度）

- 4 設定内容

全 体 計 画			前前年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌 年 度	継続費 の総額 に対する 進捗率
年 度	年 割 額	左の財源 内 訳	末までの	ま での	支払義務	末までの	以 降 の	
		自己資金	支払義務 発 生 額	支払義務 発 生 (見込)額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	
			千円	千円	千円	千円	千円	%
7	70,000	70,000	-	70,000	-	70,000	-	1
8	228,000	228,000	-	-	228,000	228,000	-	3
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2,632,000	2,632,000	-	-	-	-	2,632,000	-
11	4,239,000	4,239,000	-	-	-	-	4,239,000	-
計	7,169,000	7,169,000	-	70,000	228,000	298,000	6,871,000	4

5 スケジュール

実施内容	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
城山(発)1・2号ポンプ水車最適化調査検討委託					
城山(発)1・2号屋外18kVキュービクル更新工事					
城山(発)1・2号主要変圧器更新工事					
城山(発)所内18kV・6kV断路器盤更新工事					