

第12次神奈川県交通安全計画の作成スケジュール

資料 1

項目		年度、月		R 7											R 8			
		R 6		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
国の交通安全基本計画の作成	中央交通安全対策会議 (1回開催)																○	計画の決定
	中央交通安全対策会議専門委員会 (5回開催)	第1回 ○ R7.3.6		第2回 ○ R7.5.19		第3回 ○ R7.7.16	○ 骨子案等		第4回 ○ R7.9.22	○ 中間案等	パブリックコメント R7.10.31~11.20 ←→			第5回 ○ R8.1.30	○ 基本計画(案)等			
県の交通安全計画の作成	神奈川県交通安全対策会議 (1回開催)																	○ 計画の決定
	同幹事会 (3回開催)		第1回 ○ 作成スケジュール(案)の決定										第2回 ○ 骨子(案)の決定 R7.12.17		素案			第3回 ○ 計画案
	有識者会議 (3回開催) かながわの交通安全を考える懇話会						第1回 ○ R7.8.25				第2回 ○ R7.11.20						第3回 ○ R7.3.17	
	パブリックコメント																	○ R8.1.19~2.17

※国の交通安全基本計画の作成スケジュールについては事前情報に基づく想定です