

第6期神奈川県地域福祉支援計画改定スケジュール（予定）

時期	段階	内 容	県議会
R8年度 4月	骨子案作成	●第1回委員会 【議題】 ・「地域福祉に関する取組に係る実態調査」結果について ・次期改定計画について 等 ○令和7年度実績評価庁内照会とりまとめ（～5月まで）	
5月 ～6月		○改定計画の構成＝流れ（案）を作成 ○改定計画骨子案作成開始→9月常任報告様式あり ・柱に合わせた既存事業の位置づけ案の作成 ・新規事業 ・既存事業の位置づけ場所と文章の確認 ○圏域別地域福祉担当者連絡会（4圏域＝4回、5月～8月開催）	
7月 ～8月		○第1回福祉21推進会議地域福祉部会 【議題】 ・計画改定概要説明 ・新規に位置付ける事業の庁内照会について ○（福祉21部会後）上記位置付け案をベースに事業照会→改定計画（素案＝中柱、小柱作成） ●第2回委員会 【議題】 ・令和7年度実績評価、第5期の計画の実績まとめ ・改定計画骨子案 ・県の取組（庁内施策照会結果、新たな取組） ・市町村の取組事例（随時追加）	
9月		・計画骨子を具体化 ・中柱、小柱となる庁内施策（事業）の盛り込み ・素案文章作成	常任委員会報告 改定計画（骨子案）
10月	素案作成	○改定計画（素案）に係る照会（庁内）	
11月		●第3回委員会 【議題】 ・改定計画素案の全体構成 ・位置付ける庁内事業（案） ・素案各章文章 ○社会福祉審議会① 【議題】 ・素案報告→意見聴取	

		○市町村・関係団体ヒアリング・意見交換会（または書面による意見照会） 【議題】 ・改定計画（素案）について	
12 月	意見照会	○パブリックコメント ・意見の整理、改定計画（素案）に反映 ・改定計画案の作成	常任委員会報告 改定計画(素案)
1 月	最終案作成	○改定計画（素案）に関する県民意見の整理（庁内照会） ●第4回委員会（1月末または2月初旬） 【議題】 ・パブリックコメントの実施結果について ・改定計画案について	
2 月		○社会福祉審議会② 【議題】 ・改定計画最終案報告	
3 月		○記者発表 知事決裁 策定 公表	常任委員会報告 [改定計画(案)]
4 月～	公表		R9 年度印刷