

神奈川県石油コンビナート防災アセスメント調査事業実施スケジュール

■ : 前回スケジュール □ : 進捗状況(予定含む)

		平成25年度							
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
石油コンビナート等防災対策検討会		①8/19				②12/13		③	④
防災アセスメント項目	基礎データの収集・整理・解析								
	調査票等の作成	■							
	事業所説明会の実施		■						
	データ整理等		■	■	■	■			
	平常時の事故を対象とした評価								
	災害の拡大シナリオの展開	■	■	■					
	災害の発生危険度(頻度)の推定	■	■	■	■				
	災害の影響度の推定		■	■	■	■			
	総合的な評価による災害想定		■	■	■	■	■		
	地域特性等に応じた評価		■	■	■	■	■		
	地震(短周期地震動)による被害を対象とした評価								
	災害の拡大シナリオの展開	■	■	■					
	災害の発生危険度(頻度)の推定		■	■	■				
	災害の影響度の推定		■	■	■	■	■		
	総合的な評価による災害想定		■	■	■	■	■	■	
	地域特性等に応じた評価		■	■	■	■	■	■	
	地震(長周期地震動)による被害を対象とした評価								
	災害危険性評価		■	■	■	■	■	■	
	災害の想定・影響評価			■	■	■	■	■	
	大規模災害の評価								
	災害の拡大シナリオの展開	■	■	■	■	■			
	災害の影響度の推定		■	■	■	■	■	■	
	津波による被害を対象とした評価								
過去の事例に基づく定性的評価	■	■	■	■	■				
危険物屋外タンク貯蔵所の被害シミュレーション		■	■	■	■	■			
防災対策の基本的事項の検討	■	■	■	■	■	■	■		
リスク評価結果等の地図表示	■	■	■	■	■	■	■		
まとめ									
中間報告書の作成				■	■	■			
報告書等の作成						■	■	■	
特別防災区域防災情報マップ(仮称)の作成				■	■	■	■	■	