


今後のスケジュール（予定）

平成23年
9月13日
(火)

第103回総合計画審議会 (諮問) …《第1回総計審》

【議題】 東日本大震災等を踏まえた基本構想の必要な見直しについて
プロジェクト中心の新たな「実施計画」の策定について



10月13日
(木)

第60回計画推進評価部会・第12回計画策定専門部会 …〈第1回部会〉

【議題】 計画策定専門部会の部会長及び副部会長の選出について
新たな総合計画の策定等について

10月14日
～11月15日

パブリックコメントの実施、意見の反映

〈第1回部会〉後、部会委員に素案のたたき台を送付 意見照会



11月10日
(木)

第61回計画推進評価部会・第13回計画策定専門部会 …〈第2回部会〉

【議題】 新たな総合計画の策定等について
全体構成と基本構想編（素案）（仮称）（案）について
実施計画編（素案）（仮称）（案）について



11月24日
(木)

第104回総合計画審議会 …《第2回総計審》

【議題】 新たな総合計画の策定等について

12月

議会報告（基本構想編（素案）・実施計画編（素案））

12月16日～
平成24年1月16日


パブリックコメントの実施、意見の反映



平成24年
1月26日
(木)

第62回計画推進評価部会・第14回計画策定専門部会 …〈第3回部会〉

【議題】 新たな総合計画の策定等について
基本構想（案）について
実施計画 プロジェクト編（案）について
実施計画 主要施策・計画推進編（案）について



1月下旬

総合計画審議会委員に（案）を送付（書面協議）

2月以降

議会提案（基本構想（案）） 議会報告（実施計画（案））



3月26日
(月)

第105回総合計画審議会 …《第3回総計審》

【議題】 答申（案）について

3月29日
(木)

会長から知事への答申

新たな総合計画 策定（知事の決定）