

今後のスケジュール（予定）

平成26年
6月3日

計画推進評価部会 … 〈第1回部会〉


【主な議題】 かながわグランドデザイン 評価報告書2013
かながわグランドデザイン 点検基本方針（案）



6月13日

総合計画審議会 … 《第2回総計審》

【主な議題】 かながわグランドデザイン 評価報告書2013
かながわグランドデザイン 点検基本方針（案）



かながわグランドデザイン 評価報告書2013 公表

10月29日

計画推進評価部会 … 〈第2回部会〉

【主な議題】 かながわグランドデザイン 点検報告書（素案）



11月26日

総合計画審議会 … 《第3回総計審》

【主な議題】 かながわグランドデザイン 点検報告書（素案）

12月～
27年1月


点検報告書（素案）への県民意見募集



平成27年
1月28日

計画推進評価部会 … 〈第3回部会〉

【主な議題】 かながわグランドデザイン 点検報告書（案）



2月9日

総合計画審議会 … 《第4回総計審》

【主な議題】 かながわグランドデザイン 点検報告書（案）

議会報告（点検報告書（案））



3月下旬

かながわグランドデザイン 点検報告書 公表